

(X) Anual () Parcial

ENCERRAMENTO

127/18

2019

Título do Projeto:

A Economia Traduzida (TECA)

1. Quanto aos objetivos propostos no Plano de Trabalho, considera que as atividades previstas, até o momento, foram realizadas?

() NÃO (X) SIM

No mês de outubro (um mês antes do início do projeto) começou a seleção dos bolsistas para composição da equipe de dois graduados e um graduando que iriam realizar o projeto.

No mês de novembro iniciou-se o projeto com o desenvolvimento de duas apostilas (uma para o ensino fundamental e outra para o ensino médio) para utilização pelos alunos para acompanhamento nos cursos/aulas e para posterior consulta e ensinamento aos pais. Foi desenvolvido também um cartaz para divulgação dos cursos/aulas nas escolas. Este era no tamanho 30 X 40 para ser fixado nas escolas de realização.

No primeiro mês também foram realizados os orçamentos para a confecção dos materiais acima mencionados e para compra de dois projetores. Após o desenvolvimento do material, foram encaminhados para as gráficas que obtiveram o melhor preço para a confecção dos mesmos. Foram também realizadas as compras dos projetores.

Ao mesmo tempo que se desenvolvia e confeccionava os materiais, a equipe iniciou os contatos/reuniões com os diretores das escolas que iriam ser atendidas.

Como janeiro é o mês de férias nas escolas, as divulgações começaram no mês de fevereiro.

As aulas/cursos iniciaram no mês de março. Durante os cursos/aulas foram aplicados questionários para os alunos depois das mesmas, buscando verificar o quanto os alunos absorveram dos conteúdos trabalhados. Assim, este material/dados foram planilhados e serviu de base para a construção de um artigo.

Com estas informações em mãos, foram feitas análises do resultado do trabalho realizado nas escolas e produzido um artigo para

2. Encontrou dificuldades quanto ao Desenvolvimento do Projeto, até o momento?

() NÃO (X) SIM

A dificuldade encontrada foi na primeira seleção para bolsistas, pois não foi possível preencher a vaga do graduando, sendo necessário a abertura de um novo edital, ao qual houve sucesso no preenchimento da vaga remanescente.

Também houve a desistência de uma graduada, devido a mesma ter conseguido emprego, optando por deixar o projeto. Como não tínhamos candidatos classificados, tivemos de abrir um novo edital.

Outra dificuldade foi que não tivemos a autorização para adiarmos o início do projeto em dois meses, na qual conseguimos apenas um mês. O pedido ocorreu devido a ideia de que estaríamos prontos para os cursos/aulas em janeiro, mas as escolas estavam de férias neste mês.

Além disso, houve greve nas escolas, fazendo com que o projeto parasse por este período e tivesse dificuldade para reiniciar, em virtude da reorganização que as escolas tiveram de fazer ao final da greve. Ademais, alguns diretores não autorizaram a realização do projeto devido a greve ter atrapalhado o calendário escolar e não conseguirem nos encaixar.

Não conseguimos atingir os pais dos alunos, pois atrasamos para começar o projeto, conforme citado, e também em virtude da greve.

3. Foi possível identificar algum benefício, contribuição científica/tecnológica/ inovação, ou fato relevante que possa ser divulgado com a execução do projeto até o momento?

() NÃO (X) SIM

Os benefícios identificados foi a aceitação de imediato, pela maioria dos diretores das escolas e cidades atendidas.

Um grande benefício foi que os cursos/aulas foram ministrados nos horários de aulas dos alunos, ao qual foi possível atingir uma grande quantidade dos alunos pretendidos, pois só não participaram aqueles ao qual faltaram na escola no dia em que o projeto esteve passando naquelas turmas e nos casos citados acima.

Outro benefício foi que os alunos puderam levar as apostilas para casa, transmitindo assim também aquilo que aprenderam no curso/aula para seus pais e familiares. Sem contar que, este conhecimento transferido aos alunos contribuirá para uma nova visão sobre o que está acontecendo no dia-a-dia de suas vidas, podendo ajuda-los a enxergar e tomar decisões econômicas e financeiras no futuro.

Além destes benefícios, observou-se que um bom resultado produzido foi a aproximação da Universidade com a sociedade, onde os alunos puderam chegar um pouco mais perto do mundo universitário e também saber que além de uma formação profissional, a Universidade também pode contribuir com a sociedade através dos projetos de extensão e pesquisa. Há o fato também dos alunos conhecerem um curso (Economia), despertando-lhes interesse em cursar.

4. Percentual de execução técnica acumulado.

100

Imagens ou fotos sobre o projeto realizadas no período (obrigatório)

Nº	Descrição da imagem	Nome da Imagem
1	Projektor 1	projektor 1
2	Projektor 2	projektor 2
3	Escola Antônio Francisco Lisboa em Sarandi	antônio francisco lisboa – sarandi 1
4	Escola Artur de Azevedo em São João do Ivaí	artur de azevedo – são joão do ivaí 1
5	Escola Carmela Dutra em Guaraci	carmela dutra – guaraci 1

Inserir até 05 imagens que podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados. Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – no sítio da SETI (www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas)

Local e data:, 11 de Dezembro de 2019


f





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS - Quadro Resumo

Resumo dos Valores	Diárias	Passagens	Consultorias	Mat Cons Nac.	Mat Cons IMP	STP Fisica	Obr. Patronais	Bolsas	Auxílio Financeiro	STP Jurídica	Equipts NAC	Equipts IMP	Obras e Inst.	Total
Valor Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	2.592,00	6.608,00	4.000,00	0,00	0,00	82.500,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
Recurso Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	2.592,00	6.608,00	4.000,00	0,00	0,00	82.500,00
Empenhado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.843,83	1.809,00	5.896,00	4.000,00	0,00	0,00	79.548,83
Saldo disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,17	783,00	712,00	0,00	0,00	0,00	2.951,17



 ROGÉRIO RIBEIRO
 Coordenador do Projeto



 SERGIO LUIZ MAYBUK
 Responsável Administrativo Financeiro



 Antonio Carlos Aleixo
 Representante Legal da Instituição

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Paraná

Título do Projeto: A Economia Traduzida (TECA)

Data: 01/10/2018

Total das Despesas(R\$)

4.000,00

Nº do Termo: 127/18

Vigência: 01/02/2020

Declaramos para os devidos fins, que as despesas discriminadas abaixo estão previstas no Plano de Trabalho referente ao Termo de Cooperação – TC acima e foram submetidas à análise prévia nesta Instituição e atendem ao disposto no Decreto Estadual nº 5.975/02 e 1.198/11, Lei Federal nº 8.666/93, Leis Estaduais nº 15.608/07 e 15.117/06, Instrução Normativa nº 61/11 e Resoluções do TCE, no que couber. As informações contidas neste documento, deverão subsidiar o Relatório Técnico Financeiro do Projeto.

Detalhamento das Despesas

Nº	Subelemento		Empenho		N. Fiscal/ Fatura *		Nº Patrimônio **	CNPJ/CPF	Nome da Empresa	Descrição do Item com especificações (Conforme Plano de Aplicação)	Qtidade.	Valor (R\$)	
	Nº	Data	Nº	Data	Data	Nº						Unitário	Total
1	44905235	07/03/2019		19001510	18/03/2019	1612	100.001.525.786	13.326.063/0001-84	Darodda Informática e Rastreadores Ltda - ME	Projeto Acer X1123H 3600 Lumens	1	2.000,00	4.000,00
2	44905235	07/03/2019		19001510	18/03/2019	1612	100.001.525.786	13.326.063/0001-84	Darodda Informática e Rastreadores Ltda - ME	Projeto Acer X1123H 3600 Lumens	1	2.000,00	4.000,00

Obs. A guarda da via original deste documento fica sob a responsabilidade da Instituição Tomadora.



ROGÉRIO RIBEIRO
Coordenador do Projeto

UNESPAR, 11/12/2019



SERGIO LUIZ MAYBUK
Responsável Administrativo Financeiro



Antonio Carlos Aleixo
Representante Legal da Instituição