



ESTADO DO PARANÁ



ePROTOCOLO

Folha 1

Órgão Cadastro: UNESPAR

Em: 07/05/2021 18:14

CNPJ Interessado: 05.012.896/0001-42



Protocolo:

17.618.603-8

Interessado 1: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

Interessado 2: -

Assunto: CONTRATO/CONVENIO

Cidade: PARANAÍ / PR

Palavras-chave: ENCERRAMENTO

Nº/Ano: -

Detalhamento: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TC 86/18 - UNESPAR

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO – 2020
() Anual (x) Encerramento

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná - Unespar	86/18	01/08/2018 a 31/12/2021

VALOR DO TERMO	VALOR EXECUTADO	EXECUÇÃO TÉCNICA %
278.591,00	278.306,53	95,00

TÍTULO DO PROJETO
Programa Paraná Mais Orgânico (Núcleo UNESPAR)

DURAÇÃO DO PROJETO
Data de INÍCIO do projeto: 01/08/2018 Data de TÉRMINO do projeto: 31/12/2020 DURAÇÃO do projeto: () 12 meses () 24 meses (x) 36 meses

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
Sigla/denominação: Universidade Estadual do Paraná - Unespar CNPJ: 05.012.896/0001-42 Cidade/Estado: Endereço: Avenida Rio Grande do Norte, 1525 CEP: 87.701-020 Cidade/Estado: Paranavai/PR Telefone e Fax: (44) 3482-3218 e-mail: projetos.convenios@unespar.edu.br EXECUÇÃO: Unespar/Campus de Paranaguá

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
Nome: Salete Paulina Machado Sirino Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED] CEP: [REDACTED] Cidade/Estado: Curitiba/PR Telefone residencial: [REDACTED] Email particular: salete.sirino@unespar.edu.br

COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO
Nome: Luis Fernando Roveda Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Formação profissional: Engenheiro Agrônomo Titulação (graduação e pós-graduação): Doutor em produção vegetal pela UFPR Telefone(s), celular e Fax: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED] CEP: [REDACTED] Cidade/Estado: Curitiba/PR e-mail: lfernando.roveda@unespar.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO PROJETO
Nome: Marcia Cristiane Moraes Bortoleto Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED] CPF: [REDACTED] Formação profissional: Agente Universitário Operacional - Auxiliar Administrativo Titulação (graduação e pós-graduação): Graduada em Administração/Especialista em MKT Telefone(s), celular e Fax: [REDACTED] Endereço residencial: [REDACTED] CEP: [REDACTED]

Cidade/Estado: Pontal do Paraná/PR
e-mail:marcia.bortoleto@unespar.edu.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

As principais atividades desenvolvidas no projeto foram visitas a propriedades certificadas para acompanhamento da produção e contato com os produtores, bem como visitas a novas propriedades ou em fase de certificação e ainda acompanhamentos das auditorias novas e de manutenção. O projeto desenvolveu mais de 95% do seu cronograma, conforme metas propostas no projeto inicial. As metas de novas certificação e manutenção das certificações já realizadas foram cumpridas. Porém a metas de certificação participativa não foi alcançada na região, foi iniciado uma conversa com alguns produtores, mas não se conseguiu montar grupos para que fosse possível viabilizar este modelo de certificação aqui no Litoral. Assim as principais metas foram atingidas restando apenas a questão de outras formas de certificação serem viabilizadas aqui no Litoral pelo programa.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO

Nos últimos anos a dificuldade encontrada foi a questão do COVID, no início do ano as atividades iniciaram, mas pararam devido a pandemia (ficou paralisada por aproximadamente 3 meses). Porém nos meses que se seguiram as atividades se mantiveram parciais devido a necessidade dos produtores em vender seus produtos e com isso os bolsistas sentiram a necessidade de manter mesmo que parcial as atividades para diminuir o impacto aos produtores que necessitavam de apoio neste momento. Também um pouco de dificuldade nas primeiras auditorias remotas. No segundo semestre as atividades retornaram com os bolsistas tomando todos os cuidados nas visitas que eram necessárias. Mas mesmo com a questão do COVID mantivemos os cuidados e as visitas aos produtores da região do Litoral do Paraná. E assim apesar da Pandemias foi mantida a programação, mesmo que em alguns momentos paralisadas e posteriormente de forma parcial, conseguimos manter a programação e responsabilidade para com os produtores atendidos pelo projeto.

DIFICULDADES encontrados anteriormente

Nos últimos seis meses de 2019 a dificuldade encontrada foi uma alta demanda de auditorias o que prejudicou a equipe, pois temos apenas um carro disponível no projeto e assim algumas visitas foram canceladas para atendermos as auditorias. Bem como ainda vai acontecer devido a um número alto de auditorias programadas para o primeiro semestre de 2020 e a disponibilidade de apenas um carro na equipe.

Uma dificuldade encontrada no primeiro semestre de 2019, foi questões relacionadas ao carro utilizado pelo mesmo. Encontramos dificuldades na manutenção do carro por parte da Universidade (questões financeiras e empresa para realizar as mesmas) bem como em uma colisão que acabou acontecendo com um bolsista. Onde o mesmo colidiu com outro carro e o veículo acabou ficando na manutenção por aproximadamente um mês (o bolsista não se machucou, apenas danos ao carro), o que atrasou um pouco as atividades do projeto (indico aqui ainda que os custos da manutenção foram feitos com recursos do coordenador e do bolsista, por falta de verba da Universidade).

Ainda uma questão de comunicação com o TECPAR, pois tivemos alguns cancelamentos de certificados sem aviso prévio (o que antes não acontecia), e assim algumas propriedades tiveram seus certificados cancelados, mas foram novamente auditados e o problema resolvido. Outro problema que vamos encontrar no próximo semestre é a questão de auditores, pois estamos prevendo um aumento considerável de produtores e consequentemente de auditorias e não houve aumento nos auditores, o que provavelmente vai aparecer nos próximos meses. Outras dificuldades são as mesmas já observadas anteriormente e citadas abaixo.

DIFICULDADES que continuam SENDO observadas desde o projeto anterior

O acesso a algumas propriedades continua sendo um dos entraves, pois algumas só havia acesso com barco e/ou regiões afastadas e com estradas bastante danificadas ou que necessitava de um carro com tração 4x4. Poucas pessoas para fazer as auditorias o que onera a agilidade na certificação dos produtores. Outra dificuldade encontrada foi na manutenção do veículo utilizado a campo pela falta de verba disponível na Universidade.

Além disso outra dificuldade está na organização dos documentos por parte de alguns produtores e que muitas vezes gera desconformidades. Muitas vezes o produtor esquece de atualizar algumas informações no plano de manejo. Assim continuamos a fazer um cheque lista antes das auditorias para lembrar e averiguar se o produtor está com tudo em dia e assim evitar estes problemas, porém aas vezes estes ainda acabam acontecendo.

Obtenção de documentos junto aos produtores rurais: no trabalho de campo, quando da atividade de encaminhamento da documentação de uma determinada propriedade rural há a necessidade de documentações adicionais, tais como declaração de assentado junto ao INCRA, outorga d'água junto ao Instituto das águas, análise de qualidade de águas. Ainda que se insistentemente se o solicite, muitas vezes não é encaminhado pelo agricultor e a equipe do projeto que resulta fazê-lo. O Caderno de Campo é um outro exemplo, pois não é obrigação da equipe fazê-lo, mas como o agricultor não o faz, resulta que a equipe do projeto toma essa iniciativa. Por outro lado, muito, da documentação não é acessada, pois muitas vezes isso é impossível de fazer devido aos itens da propriedade que não são incorrigíveis a curto e médio prazo. Obs. Mesmas dificuldades encontradas nas fases anteriores.

Comunicação e desinteresse de alguns produtores: O agendamento de visitas às propriedades agrícolas requer uma comunicação prévia, o que é feito geralmente via telefone ou pela internet ou ainda indicação. Ocorre que em grande parte dos agricultores com que o projeto trabalha não os usam, ou não ficam disponíveis permanentemente. Ou muitas vezes, apesar de ocorrer um agendamento, no dia da visita o agricultor simplesmente declara indisponibilidade no mesmo. Isso decorre em muita perda de tempo e recurso do projeto, o que o atrasa em seu cronograma, e consequentemente e quanto aos resultados previstos no período. Aqui aponta-se o quão importante é a execução do projeto manter apoios de instituições tais como a EMATER local e as secretarias municipais de agricultura e fomento agrícola.

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO

Apenas as atividades de disseminação não foram realizadas de forma presencial, mas foi realizada uma "live" "Produtos Orgânicos e o Meio Ambiente". com a comunidade acadêmica e externa promovendo a disseminação de informações sobre o projeto. Levando ainda em consideração a utilização de produtos orgânicos pelo PENA e com a finalidade de conscientizar alunos das escolas públicas de Paranaguá atendidas pelo PNAE foi elaborado uma peça teatral, que também não teve continuidade devido a pandemia, sobre a importância da agricultura orgânica, os perigos do uso de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos, a importância do projeto e da agricultura familiar.

Neste trabalho foram atendidos em 2019 mais de 230 alunos distribuídos em 10 turmas do 6º e 7º anos em três colégios do município: Colégio Estadual Cidália Rebello Gomes, Colégio Estadual Prof.ª "Zilah dos Santos Batista" e Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Alfa. A peça de teatro foi elaborada com base em uma família que foi certificada pelo Núcleo de Certificação de Produtos Orgânicos da UNESPAR – Campus Paranaguá. A peça utilizou-se de fantoches representando os personagens da história (Seu Zéquinha, Dona Marta e Camila) (Figura 1).

É relevante destacar a importância de atividades lúdicas para trabalhar a agricultura orgânica envolvendo a comunidade escolar dentro do município de Paranaguá – PR, para que o programa se fortaleça não só nas atividades voltadas para os produtores, mas também na conscientização da população, iniciando trabalhos voltados às escolas.

BENEFÍCIOS que continuam SENDO observados desde projetos anteriores

Capacitação constante dos bolsistas, pois os mesmos estão sempre buscando novas informações para poder repassar aos produtores, e assim sempre se atualizando dentro da área de certificação de produtos orgânicos.

Auxílio no processo de comercialização de alguns produtores, como por exemplo através da venda das cestas agroecológicas no campus da Unespar, e assim mostrando novas forma de comercializar seus produtos com preços diferenciados. Uma opção de renda a muitos outros produtores que se dedicam a esta forma de produção. Ainda, levar novos conhecimentos aos produtores orgânicos. Novas formas de comercialização devido a Pandemia de 2020.

Ainda os benefícios na área de extensão, que em conjunto com a EMATER realizou-se inúmeras atividades de capacitação de produtores, levando conhecimento e técnicas de produção e o principal objetivo que era a certificação das propriedades de forma gratuita.

A capacitação dos bolsistas do projeto e produtores foi um ponto positivo também, uma vez que isso está contemplado nos objetivos do programa a nível estadual (PMO). Adicionalmente à capacitação, também a disponibilização de recursos financeiros para profissionais recém-formados e também graduandos. Produção de materiais de divulgação e informações também foi um ponto importante e assim difundindo ainda mais o projeto bem como informações importantes nos diferentes sistemas de produção da região litorânea. Ainda um levantamento dos produtores e produtos comercializados na região conhecendo a realidade dos produtores do litoral.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O projeto apresentou grandes avanços na certificação de produtores aqui no litoral do Paraná, ele finaliza esta etapa com mais de 57 produtores certificados no litoral em uma excelente aceitabilidade pelos produtores e principalmente pela agricultura familiar e comunidade geral. Ele traz um auxílio fundamental a pequenas propriedades no que tange a produção orgânica, pois ele vai muito além da certificação pois também auxilia na assistência técnica aos agricultores bem como trazendo informações de comercialização. O programa se torna cada vez mais indispensável a agricultura familiar pois muitos passam a depender destas atividades para manter a sua propriedade certificada e assim poder comercializar seus produtos com preços mais atrativos, e a demanda de orgânicos cresce a cada ano o que aumenta a demanda por estes produtos. Com isso o programa passa a ser a ter um grande papel social na região e no Estado pois atende diretamente os pequenos produtores auxiliando-os a produzir de forma consciente e trazendo uma fonte de renda a estas famílias. Apesar dos bons resultados ainda não conseguimos atingir outras formas de certificação aqui no litoral, mas na nova fase teremos apoio de um bolsista que atuava na certificação participativa e com esta ajuda pretendemos avançar em outra forma de certificação aqui no litoral.

As necessidades de uma equipe maior bem como a adição de mais um veículo foram atingidas para a nova fase, que seriam as recomendações a serem sugeridas. Ainda a volta do TECPAR em realizar as auditorias, o que também seria uma grande ajuda as equipes e com isso teríamos mais tempo para buscar novas certificações.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS AUFERIDOS PELO PROJETO

Não temos um levantamento em número destes impactos, o que já está sendo discutido para a próxima fase. Mas fica claro este impacto com a possibilidade de comercialização dos produtos com o selo de orgânico, o que agrega valor ao produto bem como poder comercializar em outros mercados e tb atender ao PENA que a cada ano cresce a demanda por orgânicos. Assim os impactos econômicos estão relacionados a esta fonte renda aos agricultores.

IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO (Obrigatório)		
Nº	Descrição da imagem	(Inserir arquivo da imagem aqui e salvar em CD em alta resolução)
2	Entrega de certificado para a esposa do senhor EDEMAR FERRON (Leila Douve) da cooperativa CRESOL, de Antonina, com o técnico da EMATER Luiz Fernando	
3	Auditoria na propriedade do Rafael Rosa. Proprietários, bolsistas do Núcleo e o Auditor Eduardo Javier Marone (CPRA)	
4	Aluna de Graduação (Rayane) desenvolvendo pesquisa (inoculando esporos de fungo) para controle biológico em Bananeira.	
5	Teatro de fantoches sobre produtos orgânicos nas escolas, divulgando o Paraná Mais Orgânico.	

6	Reunião equipe PMO (dezembro de 2019)	
7	Visita a propriedades em Morretes, com os cuidados recomendados em relação a pandemia.	

As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados. Entretanto, **todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná** – disponível no sítio da SETI (www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas)

Local e data: Paranaguá, 07 de maio de 2021.

Saete Paulina Machado Sirino
Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Luis Fernando Roveda
Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto

Márcia Bortoleto
Assinatura do Responsável Administrativo e Financeiro do Projeto



ePROCOLO



Documento: **RELATORIOFINAL1_tc_relatorio_tecnico_financeiro_anual_encerramento2.pdf**.

Assinado por: **Gisele Maria Ratiguieri** em 07/05/2021 18:14, **Saete Paulina Machado Sirino** em 07/05/2021 18:22, **Luis Fernando Roveda** em 08/05/2021 08:33, **Marcia Cristiane Morais** em 10/05/2021 12:51.

Inserido ao protocolo **17.618.603-8** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 07/05/2021 18:14.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
6e10d662018ce7fbca385e0bddf19724.

CANCELADO



ePROTOCOLO



Página(s) 8 a 8 cancelada(s) por Gisele Maria Ratiguiery em: 20/05/2021 16:04 motivo: documento substituído.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:

1ddb37a02e767a6bbca2e0ab61f9bd9.

CANCELADO

Página(s) 9 a 9 cancelada(s) por Gisele Maria Ratiguiery em: 24/05/2021 17:46 motivo: documento substituido.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
ccd6c87fd24a261f5cb8c10f20039c2b.

Instituição Proponente,

Este RELATÓRIO TÉCNICO FINANCEIRO, foi concebido pela SETI/UGF de forma a facilitar a inserção das informações para a prestação de contas do Projeto, pela sua Instituição.

1. Valor disponível para a atividade:

- 1.1. Valor contratado;
- 1.2. Valor liberado pela UGF;
- 1.3. Valor do rendimento autorizado pela UGF (específico para CV);
- 1.4. Valor total disponível (projeto + rendimentos autorizados) - **(fórmula)**.

2. Valor das despesas efetuadas até o período do relatório:

- 2.1. Valor executado;
- 2.2. Valor utilizado do rendimento autorizado pela UGF, item 1.3 (específico para CV);
- 2.3. Valor total utilizado (projeto liberado + rendimento autorizado) - **(fórmula)**

3. Percentual de Execução:

- 3.1 Financeira (do projeto), % de quanto foi gasto (item 2.1), em relação ao valor liberado (item 1.2) - **(fórmula)**;
- 3.2 Financeira (dos rendimentos autorizados), % de quanto foi gasto (item 2.2), em relação ao valor do rendimento autorizado (item 1.3) - **(fórmula)**;
- 3.3 **Técnica**, **coordenador deve informar**, obrigatoriamente, quanto em % foi realizado das atividades.

4. Saldo disponível para o desenvolvimento do projeto:

- 4.1. Valor disponível no projeto - **(fórmula)**;
- 4.2. Valor disponível dos rendimentos autorizados pela UGF - **(fórmula)**;
- 4.3. Saldo disponível do projeto, incluindo rendimentos da aplicação financeira - **(fórmula)**

5. Assinalar com (x) se ainda existem despesas a serem efetuadas em cada item:

- 5.1 (Sim) e 5.2 (Não)

ANEXO 1a - Síntese de Despesas

Nº Termo Jurídico: 86/18	Instituição: UNESPAR	Período de Execução Financeira Acumulada: de 01/08/2018 a 31/12/2020
Título do Projeto: Paraná mais Orgânico (Núcleo UNESPAR)		

Item	Recursos UGF (Fundo Paraná) - 278.591,00 (Em R\$)											
	1. VALOR DISPONÍVEL			2. DESPESAS REALIZADAS				3. PERCENTUAL EXECUÇÃO			4. SALDO	
	Do projeto		1.3 Rend* autorizado	1.4 Total disponível	2.1 empenhado/ executado	2.2 Rend* autorizado	2.3 Total empenhado/ executado	Financeira		3.3 Técnico OBRIGATÓRIO	4.1 do projeto	4.2 Rend* Autorizado
	1.1 Previsão	1.2 Liberado					3.1 de projeto	3.2 Rend* autorizado				
1.1 Diárias	11.764,00	11.756,00	11.756,00	11.736,00		11.736,00	99,8%	#DIV/0!		20,00	0,00	20,00
1.2 Passagens e despesas de locomoção			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.3 Serviços de Consultoria			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.4 Material de Consumo Nacional	9.669,00	9.556,31	9.556,31	9.407,53		9.407,53	98,4%	#DIV/0!		148,78	0,00	148,78
1.5 Material de Consumo Importado/ Uso Controlado			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.6 Serviços de Terceiros - FF + Obrigações Tributárias			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.7 Bolsas	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00		228.100,00	100,0%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.7.1 - Auxílio Financeiro Bolsas	29.043,00	29.043,00	29.043,00	29.043,00		29.043,00	100,0%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.8 Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
Subtotal:	278.576,00	278.455,31	0,00	278.455,31	278.286,53	0,00	99,9%	#DIV/0!	95,00%	168,78	0,00	168,78
1.9 Equipamentos e Material Permanente Nacional			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.10 Equipamentos e Material Permanente Importado			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.11 Obras e Instalações			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO	278.576,00	278.455,31	0,00	278.455,31	278.286,53	0,00	99,9%	#DIV/0!	0,95	168,78	0,00	168,78

Local/ Data: Paranaguá, 07/05/2021

Luis Fernando Roveda

Salette Paulina Machado Sirino

Assinado por: Salette Paulina Machado Sirino em 20/05/2021 17:04, Luis Fernando Roveda em 21/05/2021 10:45. Inserido ao protocolo 17.618.603-8 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 20/05/2021 16:05. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: 5a78c8c8269ba6207aaa2b23dd6ef7ea.



ePROTOCOLO



Documento: **ANEXO1.pdf**.

Assinado por: **Salette Paulina Machado Sirino** em 20/05/2021 17:04, **Luis Fernando Roveda** em 21/05/2021 10:45.

Inserido ao protocolo **17.618.603-8** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 20/05/2021 16:05.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
5a78c8c8269ba6207aaa2b23dd6ef7ea.

Nº Termo Jurídico: 86/18	Instituição: Universidade Estadual do Paraná - Unespar	Período de Execução Financeira Acumulada: de 01/08/2018 a 31/12/2020
Título do Projeto: Paraná Mais Orgânico		

Item	Recursos UGF (Fundo Paraná) - (Em R\$)												
	1. VALOR DISPONÍVEL			2. DESPESAS REALIZADAS				3. PERCENTUAL EXECUÇÃO			4. SALDO		
	Do projeto		1.3 Rend* autorizado	1.4 Total disponível	2.1 empenhado/ executado	2.2 Rend* autorizado	2.3 Total empenhado/ executado	Financeira		3.3 Técnica OBRIGATÓRIA	4.1 do projeto	4.2 Rend* Autorizado	4.3 Total
1.1 Presto	1.2 Liberado	3.1 do projeto						3.2 Rend* autorizado					
1.1. Diárias	11.764,00	11.756,00	11.756,00	11.736,00		11.736,00	99,8%	#DIV/0!		20,00	0,00	20,00	
1.2. Passagens e despesas de locomoção			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.3. Serviços de Consultoria			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.4. Material de Consumo Nacional	9.669,00	9.556,31	9.556,31	9.407,53		9.407,53	98,4%	#DIV/0!		148,78	0,00	148,78	
1.5. Material de Consumo Importado/ Uso Controlado			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.6. Serviços de Terceiros - FF + Obrigações Tributárias			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.7. Bolsas	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00		228.100,00	100,0%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.7.1 - Auxílio Financeiro Bolsas	29.058,00	29.043,00	29.043,00	29.043,00		29.043,00	100,0%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.8. Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	278.591,00	278.455,31	0,00	278.455,31	278.286,53	0,00	278.286,53	99,9%	#DIV/0!	168,78	0,00	168,78	
1.9. Equipamentos e Material Permanente Nacional			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.10. Equipamentos e Material Permanente Importado			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
1.11. Obras e Instalações			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00	
Subtotal:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO	278.591,00	278.455,31	0,00	278.455,31	278.286,53	0,00	278.286,53	99,9%	#DIV/0!	0,00	168,78	0,00	168,78

Local/ Data: Paranaguá, 26/05/2021

Assinatura do Coordenador: Luiz Fernando Roveda

Assinatura do Representante Legal: Salete Paulina Machado Sirino

Assinado por: Salete Paulina Machado Sirino em 26/05/2021 20:52, Luis Fernando Roveda em 27/05/2021 08:57. Inserido ao protocolo 17.618.603-8 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 26/05/2021 20:14. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: 795f42024d4314a9e091da03937c078.



ePROTOCOLO



Documento: **ANEXOIFINANCEIRO.pdf**.

Assinado por: **Salette Paulina Machado Sirino** em 26/05/2021 20:52, **Luis Fernando Roveda** em 27/05/2021 08:57.

Inserido ao protocolo **17.618.603-8** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 26/05/2021 20:14.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
795f42024d4314a9e091daf03937c078.

CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

ENCERRAMENTO

FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR	86/18	2018/2020

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
Programa Paraná Mais Orgânico (Núcleo UNESPAR)	02/07/2018 a 31/12/2020

Objeto

O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a UNESPAR para a execução do projeto "Programa Paraná Mais Orgânico (Núcleo UNESPAR)", o qual visa contribuir para a consolidação do Paraná como o Estado com o maior número de produtores orgânicos certificados do país, mediante diferentes formas de certificação dos agricultores familiares, promovendo a inovação tecnológica em bases agroecológicas e fomentando novas formas de comercialização, por meio do cooperativismo/associativismo.

VALOR (R\$)		LIBERADO VL	EMPENHADO VE	% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO (R\$)
PREVISTO FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA				
278.591,00		278.455,31	278.286,53	99,9%	R\$168,78
278.591,00					

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento dos Objetivos, nos termos do artigo 21, inciso "V" da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

CURITIBA, 27 de maio de 2021.

ALDO NELSON BONA
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

LUIZ CÉZAR KAWANO
Coordenador Geral da UGF



ePROTOCOLO



Documento: **TC8618CertificadodeCumpdeobjetivos.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Aldo Nelson Bona** em 27/05/2021 17:48.

Assinado por: **Luiz Cezar Kawano** em 28/05/2021 08:59.

Inserido ao protocolo **17.618.603-8** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 27/05/2021 17:29.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:

3ab439b37c857651296a50b0e84ad58c.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

De: Coordenadoria de Projetos
Para: Coordenador Geral da UGF

Assunto: TC 86/18 Encerramento	Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR	Data: 27/05/2021
---	--	-------------------------

“Programa Paraná Mais Orgânico (Núcleo UNESPAR)”

O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a UNESPAR para a execução do projeto “Programa Paraná Mais Orgânico (Núcleo UNESPAR)”, o qual visa contribuir para a consolidação do Paraná como o Estado com o maior número de produtores orgânicos certificados do país, mediante diferentes formas de certificação dos agricultores familiares, promovendo a inovação tecnológica em bases agroecológicas e fomentando novas formas de comercialização, por meio do cooperativismo/associativismo.

O **Relatório Técnico de Encerramento**, em anexo, apresenta as ações pertinentes à obtenção dos objetivos propostos, destacando os principais benefícios conquistados e dificuldades enfrentadas, no período de execução do projeto.

As principais atividades desenvolvidas no projeto foram visitas a propriedades certificadas para acompanhamento da produção e contato com os produtores, bem como visitas a novas propriedades ou em fase de certificação e ainda acompanhamentos das auditorias novas e de manutenção. O projeto desenvolveu mais de 95% do seu cronograma, conforme metas propostas no projeto inicial. As metas de novas certificação e manutenção das certificações já realizadas foram cumpridas. Porém a metas de certificação participativa não foi alcançada na região, foi iniciado uma conversa com alguns produtores, mas não se conseguiu montar grupos para que fosse possível viabilizar este modelo de certificação aqui no Litoral. Assim as principais metas foram atingidas restando apenas a questão de outras formas de certificação serem viabilizadas aqui no Litoral pelo programa.

Dificuldades: Nos últimos anos a dificuldade encontrada foi a questão do COVID, no início do ano as atividades iniciaram, mas pararam devido a pandemia (ficou paralisada por aproximadamente 3 meses). Porém nos meses que se seguiram as atividades se mantiveram parciais devido a necessidade dos produtores em vender seus produtos e com isso os bolsistas sentiram a necessidade de manter mesmo que parcial as atividades para diminuir o impacto aos produtores que necessitavam de apoio neste momento. Também um pouco de dificuldade nas primeiras auditorias remotas. No segundo semestre as atividades retornaram com os bolsistas tomando todos os cuidados nas visitas que eram necessárias. Mas mesmo com a questão do COVID mantivemos os cuidados e as visitas aos produtores

INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

da região do Litoral do Paraná. E assim apesar da Pandemia foi mantida a programação, mesmo que em alguns momentos paralisadas e posteriormente de forma parcial, conseguimos manter a programação e responsabilidade para com os produtores atendidos pelo projeto.

DIFICULDADES encontradas anteriormente

Nos últimos seis meses de 2019 a dificuldade encontrada foi uma alta demanda de auditorias o que prejudicou a equipe, pois temos apenas um carro disponível no projeto e assim algumas visitas foram canceladas para atendermos as auditorias. Bem como ainda vai acontecer devido a um número alto de auditorias programadas para o primeiro semestre de 2020 e a disponibilidade de apenas um carro na equipe.

Uma dificuldade encontrada no primeiro semestre de 2019 foi questões relacionadas ao carro utilizado pelo mesmo. Encontramos dificuldades na manutenção do carro por parte da Universidade (questões financeiras e empresa para realizar as mesmas) bem como em uma colisão que acabou acontecendo com um bolsista. Onde o mesmo colidiu com outro carro e o veículo acabou ficando na manutenção por aproximadamente um mês (o bolsista não se machucou, apenas danos ao carro), o que atrasou um pouco as atividades do projeto (indico aqui ainda que os custos da manutenção foram feitos com recursos do coordenador e do bolsista, por falta de verba da Universidade).

Ainda uma questão de comunicação com o TECPAR, pois tivemos alguns cancelamentos de certificados sem aviso prévio (o que antes não acontecia), e assim algumas propriedades tiveram seus certificados cancelados, mas foram novamente auditados e o problema resolvido. Outro problema que vamos encontrar no próximo semestre é a questão de auditores, pois estamos prevendo um aumento considerável de produtores e conseqüentemente de auditorias e não houve aumento nos auditores, o que provavelmente vai aparecer nos próximos meses. Outras dificuldades são as mesmas já observadas anteriormente e citadas abaixo.

DIFICULDADES que continuam SENDO observadas desde o projeto anterior

O acesso a algumas propriedades continua sendo um dos entraves, pois algumas só havia acesso com barco e/ou regiões afastadas e com estradas bastante danificadas ou que necessitava de um carro com tração 4x4. Poucas pessoas para fazer as auditorias o que onera a agilidade na certificação dos produtores. Outra dificuldade encontrada foi na manutenção do veículo utilizado a campo pela falta de verba disponível na Universidade.

Além disso, outra dificuldade está na organização dos documentos por parte de alguns produtores e que muitas vezes gera desconformidades. Muitas vezes o produtor esquece-se de atualizar algumas

INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

informações no plano de manejo. Assim continuamos a fazer um cheque lista antes das auditorias para lembrar e averiguar se o produtor está com tudo em dia e assim evitar estes problemas, porém aas vezes estes ainda acabam acontecendo.

Obtenção de documentos junto aos produtores rurais: no trabalho de campo, quando da atividade de encaminhamento da documentação de uma determinada propriedade rural há a necessidade de documentações adicionais, tais como declaração de assentado junto ao INCRA, outorga d'água junto ao Instituto das águas, análise de qualidade de águas.

Ainda que se insistentemente se o solicite, muitas vezes não é encaminhado pelo agricultor e a equipe do projeto que resulta fazê-lo. O Caderno de Campo é outro exemplo, pois não é obrigação da equipe fazê-lo, mas como o agricultor não o faz, resulta que a equipe do projeto toma essa iniciativa. Por outro lado, muito, da documentação não é acessada, pois muitas vezes isso é impossível de fazer devido aos itens da propriedade que não são incorrigíveis a curto e médio prazo. Obs. Mesmas dificuldades encontradas nas fases anteriores.

Comunicação e desinteresse de alguns produtores: O agendamento de visitas às propriedades agrícolas requer uma comunicação prévia, o que é feito geralmente via telefone ou pela internet ou ainda indicação. Ocorre que em grande parte dos agricultores com que o projeto trabalha não os usam, ou não ficam disponíveis permanentemente. Ou muitas vezes, apesar de ocorrer um agendamento, no dia da visita o agricultor simplesmente declara indisponibilidade no mesmo. Isso decorre em muita perda de tempo e recurso do projeto, o que o atrasa em seu cronograma, e conseqüentemente e quanto aos resultados previstos no período. Aqui aponta-se o quão importante é a execução do projeto manter apoios de instituições tais como a EMATER local e as secretarias municipais de agricultura e fomento agrícola.

Benefícios: Apenas as atividades de disseminação não foram realizadas de forma presencial, mas foi realizada uma "live" "Produtos Orgânicos e o Meio Ambiente". Com a comunidade acadêmica e externa promovendo a disseminação de informações sobre o projeto. Levando ainda em consideração a utilização de produtos orgânicos pelo PENAE e com a finalidade de conscientizar alunos das escolas públicas de Paranaguá atendidas pelo PNAE foi elaborado uma peça teatral, que também não teve continuidade devido a pandemia, sobre a importância da agricultura orgânica, os perigos do uso de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos, a importância do projeto e da agricultura familiar.

Neste trabalho foram atendidos em 2019 mais de 230 alunos distribuídos em 10 turmas do 6º e 7º anos em três colégios do município: Colégio Estadual Cidália Rebello Gomes, Colégio Estadual Prof.^a "Zilah dos Santos Batista" e Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Alfa. A peça de teatro foi

INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

elaborada com base em uma família que foi certificada pelo Núcleo de Certificação de Produtos Orgânicos da UNESPAR – Campus Paranaguá. A peça utilizou-se de fantoches representando os personagens da história (Seu Zéquinha, Dona Marta e Camila) (Figura 1).

É relevante destacar a importância de atividades lúdicas para trabalhar a agricultura orgânica envolvendo a comunidade escolar dentro do município de Paranaguá – PR, para que o programa se fortaleça não só nas atividades voltadas para os produtores, mas também na conscientização da população, iniciando trabalhos voltados às escolas.

BENEFÍCIOS que continuam SENDO observados desde projetos anteriores

Capacitação constante dos bolsistas, pois os mesmos estão sempre buscando novas informações para poder repassar aos produtores, e assim sempre se atualizando dentro da área de certificação de produtos orgânicos.

Auxílio no processo de comercialização de alguns produtores, como por exemplo, através da venda das cestas agroecológicas no campus da Unespar, e assim mostrando novas formas de comercializar seus produtos com preços diferenciados. Uma opção de renda a muitos outros produtores que se dedicam a esta forma de produção. Ainda, levar novos conhecimentos aos produtores orgânicos. Novas formas de comercialização devido a Pandemia de 2020.

Ainda os benefícios na área de extensão, que em conjunto com a EMATER realizaram-se inúmeras atividades de capacitação de produtores, levando conhecimento e técnicas de produção e o principal objetivo que era a certificação das propriedades de forma gratuita.

A capacitação dos bolsistas do projeto e produtores foi um ponto positivo também, uma vez que isso está contemplado nos objetivos do programa a nível estadual (PMO). Adicionalmente à capacitação, também a disponibilização de recursos financeiros para profissionais recém-formados e também graduandos. Produção de materiais de divulgação e informações também foi um ponto importante e assim difundindo ainda mais o projeto bem como informações importantes nos diferentes sistemas de produção da região litorânea. Ainda um levantamento dos produtores e produtos comercializados na região conhecendo a realidade dos produtores do litoral.

Quanto à análise financeira, constatou-se que a SETI/UGF repassou a conta do projeto **R\$278.455,31**, sendo que deste valor foi realizado **99,9%** de execução orçamentária, conforme demonstra os documentos em anexo.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

Considerando as informações mencionadas, os documentos em anexo e o conteúdo do Relatório Técnico de Encerramento, a Coordenadoria de Projetos desta UGF, identificou que as ações desenvolvidas conferem com os objetivos do projeto e com o Plano de Aplicação, assim, recomenda a emissão do **Certificado de Cumprimento dos Objetivos**.

Atenciosamente,

Daniele Paula Carvalho
Analista de Projetos da UGF/SETI

Elenir dos Santos Silva
Coordenadora de Projetos UGF/SETI

Luiz César Kawano
Coordenador Geral da UGF/SETI



ePROTOCOLO



Documento: **TC8618ParecerdeEncerramento.pdf**.

Assinado por: **Daniele Paula Carvalho** em 27/05/2021 17:31, **Elenir dos Santos Silva** em 27/05/2021 18:50, **Luiz Cezar Kawano** em 28/05/2021 08:58.

Inserido ao protocolo **17.618.603-8** por: **Daniele Paula Carvalho** em: 27/05/2021 17:29.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
45d1d6f729d1fc3742294444d64ce7ff.