

RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO – 2020
() Anual (X) Encerramento

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR	97/18	2020

VALOR DO TERMO	VALOR EXECUTADO	EXECUÇÃO TÉCNICA %
R\$ 50.000,00	R\$ 48.992,98	100%

TÍTULO DO PROJETO

Implementação do Centro de Cultura da UNESPAR

DURAÇÃO DO PROJETO

Data de INÍCIO do projeto: 28/09/2018 | Data de TÉRMINO do projeto: 27/11/2020
DURAÇÃO do projeto: (X) 12 meses (X) 24 meses () 36 meses

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO

Instituição: Universidade Estadual do Paraná - Unespar
CNPJ: 05.012.896/0001-42
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço: Avenida Rio Grande do Norte, 1525 - Centro
CEP: 87.701-020
Cidade/Estado: Paranavaí/PR
Telefone e Fax: (44) 3482-3218
e_mail: projetos.convenios@unespar.edu.br

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO

Nome: Antonio Carlos Aleixo
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Endereço residencial: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone residencial: [REDACTED]
e_mail particular: carlos.aleixo@unespar.edu.br

COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Marcelo Bourscheid
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Formação: Letras
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduação em Letras pela Universidade Federal do Paraná (2009); Mestrado em Letras pela Universidade Federal do Paraná (2013); Doutorado em Letras pela Universidade Federal do Paraná (2018)
Endereço residencial: [REDACTED]
CEP residencial: [REDACTED]
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone residencial: [REDACTED]
E-mail particular: marcelo.bourscheid@unespar.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO PROJETO

Nome: Rogério Ribeiro
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Economia
Telefone(s), celular e Fax: [REDACTED]
Endereço residencial: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]
Cidade/Estado: Apucarana/PR

e mail: rogério.ribeiro@unespar.edu.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

Inicialmente, foram realizados os procedimentos administrativos para a contratação de empresa para efetuar o conserto do telhado e a limpeza das calhas do Palacete Mathias Böhn. A realização deste serviço fez com que os problemas de infiltração que existiam na época da cessão do prédio para a Unespar fossem sanados. Posteriormente, houve a compra dos equipamentos previstos no projeto. As aquisições foram realizadas com sucesso, possibilitando uma melhora significativa nos projetos realizados no espaço. Em 2019, houve a instalação de equipamentos de monitoramento no Palacete Mathias Böhn. Este serviço sanou os sérios problemas de segurança patrimonial e predial do espaço. Por fim, em 2020, houve a revisão das instalações elétricas no Palacete, deixando o Centro Cultural da Unespar com as condições mínimas necessárias para a realização de suas atividades.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO

Os orçamentos apresentados pelas empresas para o serviço de revisão elétrica apresentaram valores muito superiores ao previsto anteriormente, o que levou à necessidade de readequações e realização de novos orçamentos. Além disso, poucas empresas prestadoras de serviços na região demonstram interesse em prestar serviços para a esfera pública. Outro fator que dificultou a conclusão do Plano de Trabalho no prazo inicialmente previsto foi a Pandemia de COVID-19 e as necessárias medidas de prevenção adotadas no município de Paranaguá, o que acabou impossibilitando a realização do serviço de revisão elétrica dentro do prazo. Com o aditivo de prazo concedido pela UGF, foi possível sanar essas dificuldades e realizar a revisão elétrica do espaço.

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO

Mesmo antes da conclusão das atividades previstas no Plano de Trabalho, uma série de projetos já iniciaram suas atividades no local, proporcionando espetáculos artísticos, palestras, oficinas, contação de histórias, cursos e outras atividades oferecidas de forma gratuita para a população do litoral.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Embora os recursos provenientes do TC 97/18 tenham gerado uma melhora significativa nas atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas no espaço, faz-se necessária uma série de novos investimentos para que o espaço atinja o seu potencial pleno.

Uma área que precisa ser melhor explorada é o Turismo Cultural, pois o espaço onde está sediado o Palacete Mathias Böhn situa-se em frente ao embarque para as ilhas do litoral paranaense, local de grande fluxo de turistas e com grande potencial para a exploração das relações entre Turismo e Cultura.

Faz-se necessário, para os próximos anos, o estabelecimento de parcerias com organizações governamentais e da iniciativa privada, para potencializar as ações realizadas no espaço. Também é preciso que as direções dos campi de Paranaguá, Curitiba I e Curitiba II atuem de forma coordenada, junto com a PROEC, para que o Centro Cultural da Unespar seja um campo de estágio para os estudantes destes campi e um laboratório para a criação de projetos nas áreas de Arte e Cultura, beneficiando assim a comunidade acadêmica da Unespar, mas principalmente a comunidade externa residente no litoral do Paraná.





IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS AUFERIDOS PELO PROJETO


O Centro Cultural da Unespar iniciou suas atividades em maio de 2018, realizando desde então uma série de espetáculos artísticos, oficinas, exposições, mostras de cinema, cursos e outras atividades na área de arte e cultura, realizadas sempre de forma gratuita e aberta à comunidade do litoral paranaense. Mesmo com as dificuldades ocasionadas pela pandemia de COVID – 19 e a impossibilidade de realização de atividades presenciais no espaço, estima-se que o Centro Cultural da Unespar já tenha recebido por volta de 5.000 pessoas em suas atividades.

IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO

(Obrigatório)

Nº	Descrição da imagem	(Inserir arquivo da imagem aqui e salvar em CD em alta resolução)

1	Centro Cultural da Unespar, após revisão elétrica (2020)	
2	Centro Cultural da Unespar, após revisão elétrica (2020)	
3	Centro Cultural da Unespar, após revisão elétrica (2020)	
4	Centro Cultural da Unespar, após revisão elétrica (2020)	

5	Centro Cultural da Unespar, após revisão elétrica (2020)	
---	--	---

As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados. Entretanto, **todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná** – disponível no sítio da SETI ([www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas](http://www.seti.pr.gov.br/FundoParaná/formulários/logomarcas))

Local e data: Paranavaí, 03 de dezembro de 2020.

Antonio Carlos Aleixo
Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Marcelo Bourscheid
Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto

Rogério Ribeiro
Assinatura do Responsável Administrativo e Financeiro do Projeto

Nº Termo Jurídico: 97/18	Instituição: Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
Título do Projeto: Implementação do Centro de Cultura da UNESPAR	
Período de Execução Financeira Acumulada: de 28/09/2018 a 27/11/2020	

Item	Recursos UGF (Fundo Paraná) - (Em R\$)												
	1. VALOR DISPONÍVEL				2. DESPESAS REALIZADAS				3. PERCENTUAL EXECUÇÃO			4. SALDO	
	Do projeto		1.3 Rendt* autorizado	1.4 Total disponível	2.1 empenhado/ executado	2.2 Rendt* autorizado	2.3 Total empenhado/ executado	Financeira		3.3 Recurso ORÇAMENTÁRIO	4.1 do projeto	4.2 Rendt* Autorizado	4.3 Total
	1.1 Previsto	1.2 Liberado					3.1 do projeto	3.2 Rendt* autorizado					
Outras despesas de CUSTEIO													
DIÁRIAS				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
PASSAGENS				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
BOLSAS				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO BOLSAS				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.129,29	28.129,20		28.129,20	27.123,00		27.123,00	96,4%	#DIV/0!		1.006,20	0,00	1.006,20
Subtotal:	28.129,29	28.129,20	0,00	28.129,20	27.123,00	0,00	27.123,00	96,4%	#DIV/0!		1.006,20	0,00	1.006,20
INVESTIMENTOS													
1.9. Equipamentos e Material Permanente Nacional	21.870,71	21.870,71		21.870,71	21.869,98		21.869,98	100,0%	#DIV/0!		0,73	0,00	0,73
1.10. Equipamentos e Material Permanente Importado				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.11. Obras e Instalações				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
Subtotal:	21.870,71	21.870,71	0,00	21.870,71	21.869,98	0,00	21.869,98	100,0%	#DIV/0!		0,73	0,00	0,73
TOTAL DO PROJETO	60.000,00	49.999,91	0,00	49.999,91	48.992,98	0,00	48.992,98	98,0%	#DIV/0!		1.006,93	0,00	1.006,93

ANEXO 2
Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados



Instituição Proponente: Universidade Estadual do Paraná - Unespar
 Título do Projeto: Implementação do Centro de Cultura da UNESPAR
 Data: 03/12/2020
 Valor Total das Despesas: R\$ 21.869,98

Nº TC: 97/18

Nº: _____ (Uso interno)



As despesas discriminadas no quadro abaixo estão previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, com recursos do Fundo Paraná. As informações deste documento deverão compor o Relatório Técnico-Financeiro na Prestação de Contas do Projeto.

Detalhamento das Despesas

Nº M.C.O	Nº Subelemento de Despesa	Empenho			Nota Fiscal/Fatura		CNPJ/CPF	Favorecido	Descrição do Item com especificações	Nº Patrimônio	Local de Instalação	Qtd.	Valor (R\$)		
		Nº Órgão/Unidade	Ano	Nº	Data	Nº							Unitário	Total	
1	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18005940	22/11/2018	9804	79984278000140	DRUM SHOP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Caixa Mark Audio A 600	100.001.988.324 e 100.001.988.317	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	2	1.202,50	2.405,00
2	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18005940	22/11/2018	9800	79986278000160	DRUM SHOP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	log de suportes para caixa de som Drive	100.001.988.518	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	1	580,00	580,00
3	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18005940	22/11/2018	9800	79986278000160	DRUM SHOP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Microfone Dreamer	100.001.988.519 e 100.001.988.510	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	2	175,00	350,00
4	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18006111	05/12/2018	2615	34443533000185	E.L.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Notebook Acer ES-575-7230	100.001.988.315	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	1	3.695,00	3.695,00
5	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18005943	05/12/2018	350	17421735000181	JEVER ANTONIO SALVIANO EPP	Cadeira Isotro Goyana	100.001.988.325 e 100.001.988.374	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	50	34,00	1.700,00
6	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18006112	05/12/2018	351	17421735000181	JEVER ANTONIO SALVIANO EPP	Cadeira Isotro Goyana	100.001.988.375 e 100.001.988.414	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	40	34,00	1.360,00
7	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18005730	20/11/2018	1735	24802687000147	HS COMÉRCIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP	Projektor EPSON 338	100.001.988.323 e 100.001.988.324	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	2	2.400,00	4.800,00
8	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18005948	25/11/2018	23598	80516106000305	PAULO LUIZ ZATONI EPP	Tela de projeção retrátil	100.001.988.292 e 100.001.988.295	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	2	888,00	1.776,00
9	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18005948	25/11/2018	23598	80516106000305	PAULO LUIZ ZATONI EPP	Tripé para tela de projeção retrátil	100.001.988.294 e 100.001.988.295	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	2	180,00	360,00
10	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18004686	21/09/2018	5132	18602844000102	INVIDAVEL PARANAGUÁ COMERCIO DE ALARMS	Central de Alarme com LCD	1 KIT contendo: 1 Central de Alarme (100.002.262.026), 2 Mini Rods (100.002.262.029), 1 DVR In-Bias (100.002.262.030) e 4 portões de alarme (100.002.262.034 e 100.002.262.036)	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	1	1.320,00	1.320,00
11	18000722	44.90.52.00	04560	2018	18001885	05/09/2018	5131	18602844000102	INVIDAVEL PARANAGUÁ COMERCIO DE ALARMS	câmeras de segurança	1 KIT com 4 câmeras de segurança - 100.002.262.029 e 100.002.262.027	CENTRO DE CULTURA DA UNESPAR	1	5.980,00	5.980,00
TOTAL														21.869,98	

As despesas acima referidas oriundas da Lei Estadual nº. 12.020/08 e suas alterações foram submetidas à análise prévia nesta Instituição e atende ao disposto no Decreto Estadual nº 5.975/02, Decreto Estadual nº. 1.198/11, Lei Federal nº 8.665/93, Lei Estadual nº 15.608/07 e 15.117/06, Resolução TCE/PR nº. 028/11, Instrução Normativa nº 61/11, no que couber.

SOLICITAMOS A TRANSFERÊNCIA PATRIOMONIAL DOS BENS ACIMA ADQUIRIDOS, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO.

Local/ Data: Paranavai, 26/03/2021

MARCELO BOURSCHIED - Assinatura do Coordenadora

SALETE PAULINA MACHADO SIRINO - Assinatura da Representante Legal