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CEP: 87.250-000
Cidade/Estado: Peabiru/Paraná
e-mail: celso.grigoli@unespar.edu.br

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

Todas as metas do plano de trabalho do Termo, serviços preliminares, Fundações, superestrutura, impermeabilização,

alvenaria, revestimento, lastro/contrapiso, pintura, cobertura/laje, intalações elétricas, sistema de drenagem, esquadrias

de aço e madeira, alambrado e a limpeza final, previstas na construção de 722.98 m² da Quadra Poliesportiva da

Universidade Estadual do Paraná - Unespar, Campus de Paranavaí, foram realizadas.

Durante a execução do Projeto, verificou-se a necessidade da alteração, Neste sentido, inclui-se terraplanagem,

arquibancanda, entrada de energia com extensão do Bloco ao lado da Construção, pontos de torneiras na Quadra,

Drenagem, urbanização e calçamentos no entornoda construção, somando um acréscimo de R$ 114.336,76 do previsto

inicialmente.

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO

Não foram encontradas dificuldades na execução do Projeto.

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO

Considerando o curso de Educação Física, da Unespar/Campus Paranavaí, e sua especificidade no cumprimento de grande

parte de sua carga horária em aulas prática. Desde a implantação do curso, em 1998, as aulas de práticas desportivas

ocorriam em quadra descoberta expondo discentes e docentes a condições pedagógicas inadequadas. Contudo, e

considerando ainda o período pandêmico da COVID19, as aulas práticas previstas, serão realizadas na Quadra coberta,

não causando prejuízos aos acadêmicos(as) da Unespar, que antes sofriam ao realizar as atividades sob altas

temperaturas, causando prejuízos ao processo ensino e aprendizagem.

Com a finalização da construção da Quadra poliesportiva, assim que as aulas presenciais retornarem, haverá a oferta de

projetos de atendimento à comunidade, como ‘escolinhas’ de treinamento esportivo, em especial, nas modalidades

coletivas: vôlei, basquete, handebol, futsal, entre outros. O desenvolvimento de projetos desse caráter implica na

sustentabilidade do tripé que forma a base da universidade, ou seja, a sociabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão. O

atendimento a comunidade constitui-se como espaço de interlocução entre os conhecimentos científicos, que visam a

melhoria da vida em sociedade, e os conhecimentos empíricos da comunidade que retroalimentam o conhecimento

acadêmico.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se que a construção de uma quadra poliesportiva coberta no campus de Paranavaí, oferece estrutura física
adequada à prática pedagógica no Curso de Educação Física, contribuindo para a formação profissional de qualidade dos
acadêmicos da Unespar e ao atendimento a comunidade externa, por meio de projetos.
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IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS AUFERIDOS PELO PROJETO

A partir da construção da quadra poliesportiva, há maior interação teoria-prática potencializando o processo ensino-

aprendizagem e melhoria na qualidade do Ensino. Nesse processo, destacam-se as pesquisas científicas realizadas na área

da Educação Física, as quais, em sua maioria, são de caráter prático sendo denominadas de diferentes formas conforma a

especificidade da pesquisa. Nesse sentido, a formação de professores e pesquisadores em Educação Física a quadra

poliesportiva contribui para desenvolvimento científico e tecnológico na área. O espaço adequado para o

desenvolvimento de aulas, treinamentos, e laboratórios corporais contribui com o crescimento científico de docentes e

discentes proporcionando benefícios à comunidade de Paranavaí e região.

IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO
(Obrigatório)

No Descrição da imagem (Inserir arquivo da imagem aqui e salvar em CD em alta
resolução )

1 Fundação e Estrutura

2 Fundação e Estrutura

3 Estrutura
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4 Cobertura

5 Estrutura e paredes de alvenaria

6 Alvenaria e Instalações Elétricas e
Hidráulicas

7 Acabamentos
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8 Processo de finalização e pintura

9 Obra finalizada

10 Pintura finalizada

As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos
realizados. Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – disponível no sítio da

SETI (www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas)

Local e data: Paranavaí, 19/05/2021.
________________________________________________

Salete Paulina Machado Sirino
Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

________________________________________________
Edineia Navarro Chilante

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto
________________________________________________

Celso Grigoli
Assinatura do Responsável Administrativo e Financeiro do Projeto
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ANEXO 1a - Síntese das Despesas 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

Instituição Proponente,

Este RELATÓRIO TÉCNICO FINANCEIRO, foi concebido pela SETI/UGF de forma a facilitar a inserção das informações 
para a prestação de contas do Projeto, pela sua Instituição. 

1. Valor disponível para a atividade:

     1.1.  Valor contratado;

     1.2.  Valor liberado pela UGF;

     1.3. Valor do rendimento autorizado pela UGF (específico para CV);

     1.4. Valor total disponível (projeto + rendimentos autorizados) - (fórmula).

2. Valor das despesas efetuadas até o período do relatório:

     2.1.  Valor executado:

     2.2. Valor utilizado do rendimento autorizado pela UGF, item 1.3 (específico para CV):

     2.3. Valor total utilizado (projeto liberado + rendimento autorizado) - (fórmula)

3. Percentual de Execução:    

     3.1   Financeira (do projeto), % de quanto foi gasto (item 2.1), em relação ao valor liberado (item 1.2) -  (fórmula);         

     3.2 Financeira (dos rendimentos autorizados), % de quanto foi gasto (item 2.2), em relação ao valor do rendimento 
autorizado (item 1.3) -  (fórmula);       

     3.3 Técnica, coordenador deve informar, obrigatoriamente, quanto em %  foi realizado das atividades.

4. Saldo disponível para o desenvolvimento do projeto:

     4.1.  Valor disponível no projeto  -  (fórmula):

     4.2.  Valor disponível dos rendimentos autorizados pela UGF  -  (fórmula):

     4.3.  Saldo disponível do projeto, incluindo rendimentos da aplicação financeira - (fórmula)

5. Assinalar com (x) se ainda existem despesas a serem efetuadas em cada item: 
     5.1 (Sim) e 5.2 (Não)
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ANEXO 1a - Síntese de Despesas

Nº Termo Jurídico: 103/19 Instituição: Universidade Estadual do Paraná - Unespar
Título do Projeto: Quadra Poliesportiva UNESPAR - Campus Paranavaí Período de Execução Financeira Acumulada:  de 11/12/2019 a 10/01/2021

Item

Recursos UGF (Fundo Paraná)  -  (Em R$)
1. VALOR DISPONÍVEL 2. DESPESAS REALIZADAS        3. PERCENTUAL EXECUÇÃO 4. SALDO

Do projeto                     1.3                                
Rendtº 

autorizado 

1.4
Total  disponível

2.1 
empenhado/  
executado                                      

2.2                                   
Rendtº 

autorizado

2.3               Total   
empenhado/  
executado

 Financeira
3.3 Técnica 

OBRIGATÓRIO 

4.1                         
do projeto

4.2                                         
Rendtº 

Autorizado

4.3               
Total   1.1 Previsto 1.2 Liberado 3.1 do projeto 3.2 Rendtº 

autorizado

O
ut

ra
s 

de
sp

es
as

 d
e 

C
U

ST
EI

O

1. 1. Di ár i as 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1. 2. Passagens e despesas de l ocomoção 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1. 3.  Ser vi ços de Consul t or i a 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1. 4. Mat er i al  de Consumo Naci onal  0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1. 5.  Mat er i al  de Consumo I mport ado/  Uso Cont rol ado 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1. 6. Ser vi ços de Ter cei r os -  PF + Obr i gações 
Tr i but ár i as 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1. 7. Bol sas 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

    1. 7. 1 .  Auxí l i o Fi nancei r o Bol sas 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1. 8. Ser vi ços de Ter cei r os -  Pessoa Jur í di ca 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

Subtotal: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

IN
VE

ST
IM

EN
TO

S 1.9. Equipamentos e Material Permanente  Nacional 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1.10. Equipamentos e Material Permanente Importado 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00

1.11. Obras e Instalações 650.000,00 623.253,94 0,00 623.253,94 622.451,69 622.451,69 99,9% #DIV/0! 802,25 0,00 802,25

Subtotal: 650.000,00 623.253,94 0,00 623.253,94 622.451,69 0,00 622.451,69 99,9% #DIV/0! 802,25 0,00 802,25

TOTAL DO PROJETO 650.000,00 623.253,94 0,00 623.253,94 622.451,69 0,00 622.451,69 99,9% #DIV/0! 0,00 802,25 0,00 802,25

Local/ Data: Paranavaí, 19/05/2021 Assinatura do Coordenador:  (Edineia Navarrro Chilante) Assinatura do Representante Legal: (Salete Paulina Machado Sirino)
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Documento: anexo_1_encerramento_sintese_sem_contrapartida2.pdf.
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ANEXO 2
Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Paraná - Unespar
Nº TC: 103/19

Título do Projeto: Quadra Poliesportiva UNESPAR - Campus Paranavaí

Data: 19/05/2021
Nº : _________ (Uso Interno)

Valor Total das Despesas:  R$ 0,00

As despesas discriminadas no quadro abaixo estão previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, com  recursos do Fundo Paraná .  As informações deste documento deverão compor o Relatório Técnico-Financeiro na Prestação de Contas do Projeto.

Detalhamento das Despesas

Nº  M.C.O Nº Subelemento de 
Despesa

Empenho Nota Fiscal/ Fatura

CNPJ/CPF Favorecido Descrição do Item com especificações Nº Patrimônio Local de Instalação Qtde.

Valor (R$)

Nº Órgão/ Unidade Ano Nº Data Nº Unitário Total

1

2 Não se aplica

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL 0,00

 * Inserir linhas na tabela, se necessário.

As despesas acima referidas oriundas da Lei Estadual nº. 12.020/98 e suas alterações foram submetidas à análise prévia nesta Instituição e atende ao disposto no Decreto Estadual nº 5.975/02, Decreto Estadual nº. 1.198/11, Lei Federal nº 8.666/93, Leis Estaduais nº 15.608/07 e 15.117/06, Resolução TCE/PR nº. 028/11, Instrução 
Normativa nº 61/11, no que couber.

(     )  SOLICITAMOS A TRANSFERÊNCIA PATRIOMONIAL DOS BENS ACIMA ADQUIRIDOS, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COOPERAÇÃO.

Local/ Data: Paranavaí, 19/05/2021 Edineia Navarro Chilante - Assinatura do Coordenadora Salete Paulina Machado Sirino - Assinatura da Representante Legal
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Documento: anexo_2_equipamentos1.pdf.
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Documento: COMPROVANTEDEINSCRICAODAOBRA.pdf.

Assinado por: Gisele Maria Ratiguieri em 20/05/2021 11:01.

Inserido ao protocolo 17.623.637-0 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 16/05/2021 11:12.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
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Documento: ARTBAIXAPORCONCLUSAODEOBRA.pdf.

Assinado por: Gisele Maria Ratiguieri em 20/05/2021 11:01.

Inserido ao protocolo 17.623.637-0 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 16/05/2021 11:12.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
TC 103/19 - QUADRA POLIESPORTIVA DA UNESPAR/CAMPUS

PARANAVAÍ
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Documento: RELATORIOFOTOGRAFICO.pdf.

Assinado por: Gisele Maria Ratiguieri em 20/05/2021 11:01.
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PRAF

Diretoria de Administração – PRAF/DA

Termo de Recebimento Provisório

1 – IDENTIFICAÇÃO
Contrato nº: 036/2019
Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Contratada: Triangulo Engenharia de Obras Ltda - CNPJ:05.153.397/0001-75
Objeto: Construção de Quara Poliesportiva – UNESPAR Campus Paranavaí
Ordem de Serviço /
Nota Fiscal nº: 001/2020 Período de

Referência: 13/01/2020 – 09/10/2020

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 15, I, da
IS nº 119/2018, que os itens discriminados abaixo foram recebidos provisoriamente
nesta data e serão objeto de avaliação quanto aos aspectos de qualidade e quantidade,
de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos pelo CONTRATANTE.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes itens ocorrerá conforme prazos
previstos em Lei, salvo nos casos devidamente justificados e previstos no Edital.

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS
Item Descrição de Produto e Serviço Métrica Quantidade Valor Total (R$)
01 Quadra Poliesportiva m² 722,98 m² 520.060,40

02 Aditivos Gerais: Terraplanagem + Área
de Aquecimento + calçadas externas m² 239 + 195,82 =

434,82 m² 114.336,76

03 Glosas Gerais : Drenagem e
Luminárias un

140 m drenos /
33,90 m³ brita /
10 luminárias

-11.139,01

TOTAL m² 1.157,80 623.258,15

OBSERVAÇÕES:
Foram glosados os itens “GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG =

30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO”, “EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS
DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100” e “CAMADA DRENANTE COM
BRITA NUM 2” do grupo drenagem e o item “LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W,
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO” do grupo Instalações Elétricas,
subtraindo R$11.139,01 do orçamento original.

Foram Aditados itens TERRAPLANAGEM; ARQUIBANCADA; ENTRADA DE ENERGIA
FAZENDO EXTENSÃO A PARTIR DO BLOCO AO LADO; PONTOS TORNEIRA NA
QUADRA; DRENAGEM; URBANIZAÇÃO E CALÇAMENTO; AQUECIMENTO – PISO;
AQUECIMENTO – MURO; PINTURA QUADRA; e LOGO FACULDADE, somando o
acréscimo de R$114.336,76 do orçamento original.

Paranavaí, 16 de outubro de 2020.

Assinatura:

_
Nome: João Artur Casado - CREA-PR 95.017/D
Qualificação: Engenheiro Civil
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – PRAF

Diretoria de Administração – PRAF/DA

Termo de Recebimento Definitivo
1 – IDENTIFICAÇÃO

Contrato nº: 036/2019
Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Contratada: Triangulo Engenharia de Obras Ltda - CNPJ:05.153.397/0001-75
Objeto: Construção de Quara Poliesportiva – UNESPAR Campus Paranavaí
Ordem de Serviço /
Nota Fiscal nº: 001/2020 Período de

Referência: 13/01/2020 – 09/10/2020

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 15, II, da
IS nº 119/2018, que os itens discriminados abaixo foram recebidos definitivamente
nesta data, pois estão de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos
pela CONTRATANTE e atendem às exigências especificadas no Termo de Referência /
Projeto Básico do Contrato acima referenciado.

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS RECEBIDOS
Item Descrição de Produto e Serviço Métrica Quantidade Valor Total (R$)
01 Quadra Poliesportiva m² 722,98 m² 520.060,40

02 Aditivos Gerais: Terraplanagem + Área
de Aquecimento + calçadas externas m² 239 + 195,82 =

434,82 m² 114.336,76

03 Glosas Gerais : Drenagem e Luminárias un
140 m drenos /
33,90 m³ brita /
10 luminárias

-11.139,01

TOTAL m² 1.157,80 623.258,15

OBSERVAÇÕES:
Foram glosados os itens “GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG =

30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO”, “EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS
DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100” e “CAMADA DRENANTE COM
BRITA NUM 2” do grupo drenagem e o item “LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W,
COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO” do grupo Instalações Elétricas,
subtraindo R$11.139,01 do orçamento original.

Foram Aditados itens TERRAPLANAGEM; ARQUIBANCADA; ENTRADA DE ENERGIA
FAZENDO EXTENSÃO A PARTIR DO BLOCO AO LADO; PONTOS TORNEIRA NA
QUADRA; DRENAGEM; URBANIZAÇÃO E CALÇAMENTO; AQUECIMENTO – PISO;
AQUECIMENTO – MURO; PINTURA QUADRA; e LOGO FACULDADE, somando o
acréscimo de R$114.336,76 do orçamento original.

Paranavaí, 16 de outubro de 2020.

Assinatura:

Nome: João Artur Casado - CREA-PR 95.017/D
Qualificação: Engenheiro Civil
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS

Protocolo: 17.623.637-0

Assunto: Prestação de Contas do TC 103/19 - Quadra Poliesportiva
da Unespar/Campus de Paranavaí
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁInteressado:
24/05/2021 09:46Data:

Paranavaí, 24/05/2021.
Prezada Daniele.

Encaminhamos para análise,  a prestação de Contas do TC 103/2019 -
Quadra Poliesportiva da Unespar, Campus de Paranavaí.

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios
PROPLAN/UNESPAR

DESPACHO
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RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO
ANEXO 03 – Execução de Obras

Nº Termo Jurídico: 103/2019 Período do Relatório: 11/12/2019 a 11/05/2021
1. Identificação da Obra Civil
Descrição: Promover Ações voltadas à
construção de uma quadra poliesportiva coberta,
a fim de oferecer estrutura física adequada à
prática pedagógica no Curso de Educação Física
que propicie uma formação profissional de
qualidade no campus de Paranavaí.

Finalidade: Construção de uma quadra poliesportiva
coberta, a fim de oferecer estrutura física adequada à
prática pedagógica no Curso de Educação Física.

Tipo:
( ) reforma
( X ) edificação nova

Local da construção:
( ) público
( ) privado

Metragem prevista:

Área: 722,98 m²
2. Metragem Executada: (inserir espaço se necessário)
1ª medição: 123,45 m² 2ª medição: 232,24 m² 3ª medição: 192,49 m²

4ª medição: 54,94 m² 5ª medição: 119,86 m²

3. Estágio de Execução da Obra:
3.1 (X) fundação (estrutural)
3.2 ( X ) paredes

3.3 ( X ) instalação elétrica
3.4 ( X ) instalação hidráulica

3.5 (X ) acabamentos
3.6 (X ) cobertura
3.7 ( X ) outros: estrutura

4. Valor Previsão Orçamentária:
Valor Previsto no Projeto:
R$ 650.000,00

Valor Abertura Licitação:
R$ 623.678,50

Valor Homologado Licitação:
R$ 519.253,94

5. Datas de Execução da Obra:
Data Abertura da Licitação:
06/11/2019

Data Homologação Licitação:.
12/12/2019

Valor Final da Obra (c/ T.A)
R$ 622.451,69

Data Início da Obra:
13/01/2020

Data Término da Obra:
09/10/2020

Data da Inauguração:
11/12/2020

6. Dados da Obra:

Nº ART - Anotação Responsabilidade Técnica:
17202001115743

Registro de Imóveis:
Matricula:
031760

Nome Cartório:
Cartório de Registro de
Imóveis - Paranavaí/PR

7. Empresa Vencedora:
Nome: Triângulo Engenharia de Obra LTDA -EPP.
Nº empenho: 19005855 e 20000837
Valor referente ao Fundo Paraná: R$ 622.451,69.
Valor referente a outras fontes: não se aplica.
8. Transferência Patrimonial (Só para Termos de Cooperação – TC (MCO):
( X ) Solicitamos que seja providenciada a Transferência Patrimonial do bem acima relacionado.

9. Observações:
Não se aplica.

10. Identificação Nome CREA Assinatura
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Engenheiro Civil Responsável
pela Obra (contratada)

Luis Filipe de Assis Miguel 94.550/D

Engenheiro Civil Responsável
pela Entidade

João Arthur Casado 95.017/D

Responsável Legal da
Instituição Proponente

Salete Paulina Machado
Sirino

11. Local e data: Paranavaí, 26 de maio de 2021.
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N° TERMO EXERCÍCIO

103/19 2020

VIGÊNCIA

11/12/2019 a 
11/05/2021

FUNDO PARANÁ CONTRAPARTIDA

650.000,00

Coordenador Geral da UGF

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, que as
atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e
consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta afirmativa teve por base os dados acima
especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado
pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento dos Objetivos, nos
termos do artigo 21, inciso “V” da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

CURITIBA, 26 de maio de 2021.

ALDO NELSON BONA
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

LUIZ CÉZAR KAWANO

623.253,94 622.451,69 99,9% R$802,25
650.000,00

VALOR (R$)
% EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA

SALDO                  
(R$)

PREVISTO LIBERADO       
VL

EMPENHADO           
VE

TÍTULO DO PROJETO 

Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí

Objeto
O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a Unespar para a execução

do projeto “Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí”, o qual visa promover Ações voltadas à construção de
uma quadra poliesportiva coberta, a fim de oferecer estrutura física adequada à prática pedagógica no Curso de Educação

Física que propicie uma formação profissional de qualidade no campus de Paranavaí.

CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
ENCERRAMENTO

FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

Av. Prefeito Lothário Meissner, 350 | Jardim Botânico | 80210-170 | Curitiba – Paraná

Telefone: (41) 3281-7300    /    3281-7301 | Fax: (41) 3281-7314
www.seti.pr.gov.br
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N° TERMO EXERCÍCIO

103/19 2020

VIGÊNCIA
11/12/2019 a 
11/05/2021

FUNDO 
PARANÁ

CONTRAPARTIDA
FUNDO 

PARANÁ
CONTRAPARTIDA OUTRAS FONTES

650.000,00 623.253,94 519.253,94 622.451,69 nova 722,98 m²

CREA CREA

94.550/D 95.017/D

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS
ENCERRAMENTO

FUNDO PARANÁ

ÁREA 
CONSTRUÍDA

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA                                    
(Contratada)

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA          
(Entidade)

TOTAL
VALOR HOMOLOGADO NA LICITAÇÃO

NOME NOME

NOME DA INSTITUIÇÃO

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR

TÍTULO DO PROJETO 

Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí

PREVISTO
LIBERADO TIPO DA OBRA

Luis Filipe de Assis Miguel João Arthur Casado

RESPONSÁVEL LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Salete Paulina Machado Sirino

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho,
de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta
afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação da documentação e
do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora.
Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Execução de Obras, nos termos do artigo 21,
inciso “II” da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

CURITIBA, 26 de maio de 2021.

ALDO NELSON BONA
Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

LUIZ CÉZAR KAWANO
Coordenador Geral da UGF

Av. Prefeito Lothário Meissner, 350 | Jardim Botânico | 80210-170 | Curitiba – Paraná

Telefone: (41) 3281-7300    /    3281-7301 | Fax: (41) 3281-7314
www.seti.pr.gov.br
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INFORMAÇÃO TÉCNICA                                                                                                   
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF 

  

De: Coordenadoria de Projetos  
Para: Coordenador Geral da UGF 

Assunto: TC 103/19          
Encerramento 

 Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 
 Data: 26/05/2021 

“Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí” 

O presente Termo de Cooperação Técnico-Financeira tem por objeto apoiar financeiramente a 

Unespar para a execução do projeto “Quadra Poliesportiva UNESPAR – Campus Paranavaí”, o qual 

visa promover Ações voltadas à construção de uma quadra poliesportiva coberta, a fim de oferecer 

estrutura física adequada à prática pedagógica no Curso de Educação Física que propicie uma formação 

profissional de qualidade no campus de Paranavaí. 

O Relatório Técnico de Encerramento, em anexo, apresenta as ações pertinentes à obtenção 

dos objetivos propostos, destacando os principais benefícios conquistados e dificuldades enfrentadas, no 

período de execução do projeto.  

Todas as metas do plano de trabalho do Termo, serviços preliminares, Fundações, superestrutura, 

impermeabilização, alvenaria, revestimento, lastro/contra piso, pintura, cobertura/laje, instalações 

elétricas, sistema de drenagem, esquadrias de aço e madeira, alambrado e a limpeza final, previstas na 

construção de 722.98m² da Quadra Poliesportiva da Universidade Estadual do Paraná - Unespar, 

Campus de Paranavaí, foram realizadas.  

Durante a execução do Projeto, verificou-se a necessidade da alteração, neste sentido, inclui-se 

terraplanagem, arquibancada, entrada de energia com extensão do Bloco ao lado da Construção, pontos 

de torneiras na Quadra, Drenagem, urbanização e calçamentos no entorno da construção, somando um 

acréscimo de R$114.336,76 do previsto inicialmente. 

Dificuldades: Não foram encontradas dificuldades na execução do Projeto. 

Benefícios: Considerando o curso de Educação Física, da Unespar/Campus Paranavaí, e sua 

especificidade no cumprimento de grande parte de sua carga horária em aulas práticas. Desde a 

implantação do curso, em 1998, as aulas de práticas desportivas ocorriam em quadra descoberta 

expondo discentes e docentes a condições pedagógicas inadequadas. Contudo, e considerando ainda o 

período pandêmico da COVID19, as aulas práticas previstas, serão realizadas na Quadra coberta, não 

causando prejuízos aos acadêmicos (as) da Unespar, que antes sofriam ao realizar as atividades sob 

altas temperaturas, causando prejuízos ao processo ensino e aprendizagem. Com a finalização da 

construção da Quadra poliesportiva, assim que as aulas presenciais retornarem haverá a oferta de 

29
15

Assinado por: Daniele Paula Carvalho em 27/05/2021 15:03, Luiz Cezar Kawano em 27/05/2021 15:07, Elenir dos Santos Silva em 27/05/2021 15:07. Inserido ao protocolo
17.623.637-0 por: Daniele Paula Carvalho em: 27/05/2021 15:02. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: e6add729032609da3ba4fc3a78bb62b0.



      

INFORMAÇÃO TÉCNICA                                                                                                   
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF 

  

projetos de atendimento à comunidade, como ‘escolinhas’ de treinamento esportivo, em especial, nas 

modalidades coletivas: vôlei, basquete, handebol, futsal, entre outros. O desenvolvimento de projetos 

desse caráter implica na sustentabilidade do tripé que forma a base da universidade, ou seja, 

associabilidade entre o ensino-pesquisa-extensão. O atendimento a comunidade constitui-se como 

espaço de interlocução entre os conhecimentos científicos, que visam à melhoria da vida em sociedade, e 

os conhecimentos empíricos da comunidade que retroalimentam o conhecimento acadêmico. 

Quanto à análise financeira, constatou-se que a SETI/UGF repassou a conta do projeto 

R$623.253,94, sendo que deste valor foi realizado 99,9% de execução orçamentária, conforme 

demonstra os documentos em anexo. 

Considerando as informações mencionadas, os documentos em anexo e o conteúdo do Relatório 

Técnico de Encerramento, a Coordenadoria de Projetos desta UGF, identificou que as ações 

desenvolvidas conferem com os objetivos do projeto e com o Plano de Aplicação, assim, recomenda a 

emissão do Certificado de Cumprimento dos Objetivos e Certificado de Execução de Obras. 

 

      Atenciosamente,                                                               

       Daniele Paula Carvalho                                                        Elenir dos Santos Silva 
Analista de Projetos da UGF/SETI                                         Coordenadora de Projetos UGF/SETI                                                                                                                                                 
 
         

Luiz Cézar Kawano 
Coordenador Geral da UGF/SETI                                                                                                                                   
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INDICADORES DE EXECUÇÃO
TC 103/19 - SETI/UGF

Despesa Valor Previsto Valor Gasto Valor Glosado Valor Estornado % Executado Saldo Disponivel
OBRAS E INSTALAÇÕES R$650.000,00 R$623.253,94 R$0,00 R$0,00 99,9 R$802,26
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