

CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

ENCERRAMENTO

FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR	134/18	2018/2019

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
Projeto Integrar: Integrar, ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco e sob medidas socioeducativas	01/10/2018 a 30/11/2019

Objeto

O presente Termo de Cooperação tem por objeto apoiar financeiramente a UNESPAR para a execução do projeto "Projeto Integrar: Integrar, ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco e sob medidas socioeducativas", que visa criar mecanismos de ação / formação conjunta, entre entes de interesse, dentro da proposta e do alcance extensionista da Universidade Paranaense, que possam de forma efetiva garantir condições de mudança qualitativa na vida de jovens em situação de risco ou cumpridores de medidas sócio educativas assistidos pelo Ministério Público Estadual e Secretarias de Assistência Social da Comarca de União da Vitória. A proposta enseja atingir os jovens em dois níveis distintos 1. Formação Educacional, científica e complementar no intuito de otimizar resultados educacionais, já que em sua maioria são jovens em idade escolar obrigatória, ao mesmo tempo em que receberam formação em direitos humanos e cidadania a fim de perceberem os contextos sociais e as condições de superação individuais necessárias. 2. Formação Profissionalizante, voltada para a adequação do Programa Jovem Aprendiz, bem como capacitação/integração em distintas áreas de ação, pesquisa e extensão da universidade paranaense, como o projeto do PIBIC JR, PIBEX, PIC e graduandos voluntários.

VALOR (R\$)		LIBERADO VL	EMPENHADO VE	% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SALDO (R\$)
PREVISTO	CONTRAPARTIDA				
82.500,00		82.500,00	81.959,00	99%	R\$541,00
82.500,00					

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento dos Objetivos, nos termos do artigo 21, inciso "V" da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

CURITIBA, 06 de janeiro de 2020.

ALDO NELSON BONA
ALDO NELSON BONA

Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

LUÍZ CÉZAR KAWANO
LUÍZ CÉZAR KAWANO
Coordenador Geral da UGF

CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS
ENCERRAMENTO
FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR	134/18	2018/2019

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
Projeto Integrar: Integrar, ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco e sob medidas socioeducativas	01/10/2018 a 30/11/2019

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta alternativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do contido no Relatório Técnico Financeiro de Encerramento elaborado e atestado pela Instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Instalação e de Funcionamento de Equipamentos, nos termos do artigo 21, inciso "III" da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

PREVISTO		VALOR (R\$)	
FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA	LIBERADO	EXECUTADO COM EQUIPAMENTOS
82.500,00		82.500,00	9.839,00
82.500,00			


ITEM	DESCRIÇÃO	Nº PATRIMÔNIO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	Qtde.	R\$	
					unitário	total
1	Scanner Orbital	542162	LAPHIS	1	R\$4.119,00	R\$4.119,00
2	Computador	542193 e 542194	LAPHIS	2	R\$2.860,00	R\$5.720,00
				TOTAL		9.839,00

CURITIBA, 06 de janeiro de 2020.

Aldo Nelson Bona
ALDO NELSON BONA

Superintendente de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Luíz Cezar Kawano
LUIZ CÉZAR KAWANO
Coordenador Geral da UGF



PARANÁ
GOVERNO
DO ESTADO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF
De: Coordenadoria de Projetos
Para: Coordenador Geral da UGF

Assunto: TC 134/18 Encerramento	Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR	Data: 06/01/2020
--	--	-------------------------

“Projeto Integrar: Integrar, ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco e sob medidas socioeducativas”.

O presente Termo de Cooperação tem por objeto apoiar financeiramente a UNESPAR para a execução do projeto **“Projeto Integrar: Integrar, ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco e sob medidas socioeducativas”**, que visa criar mecanismos de ação / formação conjunta, entre entes de interesse, dentro da proposta e do alcance extensionista da Universidade Paranaense, que possam de forma efetiva garantir condições de mudança qualitativa na vida de jovens em situação de risco ou cumpridores de medidas sócio educativas assistidos pelo Ministério Público Estadual e Secretarias de Assistência Social da Comarca de União da Vitória. A proposta enseja atingir os jovens em dois níveis distintos 1. Formação Educacional, científica e complementar no intuito de otimizar resultados educacionais, já que em sua maioria são jovens em idade escolar obrigatória, ao mesmo tempo em que receberam formação em direitos humanos e cidadania a fim de perceberem os contextos sociais e as condições de superação individuais necessárias. 2. Formação Profissionalizante, voltada para a adequação do Programa Jovem Aprendiz, bem como capacitação/integração em distintas áreas de ação, pesquisa e extensão da universidade paranaense, como o projeto do PIBIC JR, PIBEX, PIC e graduandos voluntários.

O **Relatório Técnico**, em anexo, apresenta as ações pertinentes à obtenção dos objetivos propostos, e demonstra que as atividades desenvolvidas estão de acordo com o plano de trabalho.

Benefícios: Em termos contributivos podemos apontar a criação de um grupo pesquisa em rede, sobre a proteção social e formação de jovens assistidos ou cumpridores de medida sócio educativa. Outro aspecto relevante reforçado no I Seminário de Extensão e Cultura da UNESPAR - União da Vitória, foi sua realização em conjunto com a Divisão de Extensão e Cultura - Promotora Estadual de União da Vitória e Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, articulando os entes envolvidos, interesses e instituições de proteção afins, numa reflexão-ação integrada e multi perspectiva de significativo potencial propositivo e resolutivo. Outro aspecto relevante se relaciona com a publicação de um e book, com a experiência e ações do projeto, também produzimos um e book com as atividades didáticas realizadas com os alunos assistidos na vigência do projeto que aguarda ISSN. Com o apoio da promotoria Pública Estadual, Vara da Infância e Juventude e Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, pudemos ampliar as ações do Projeto Integrar, com mais uma turma inicial de 39 alunos no Colégio Neuza Domit - Distrito de São Cristóvão. Em relação a inovação, através do Projeto Integrar, desenvolvemos ações e experiências didáticas e técnicas em relação a proposta de trabalho e em relação aos jovens assistidos, dotando a UNESPAR de condições e capacidades técnicas específicas. Através dos cursos de formação, em específico do Curso de Guia Turístico, 04 (quatro) assistidos participarão do Projeto Museu Aniz Domingues, UNESPAR – Promotora Pública Estadual e Prefeitura

UGF - Unidade Gestora do Fundo Paraná
Av. Prefeito Lothário Meissner, 350 - Jardim Botânico 80.210-170 - Curitiba - Paraná
Tel.: 41 3281-7315 Fax: 41 3281-7393
www.seti.pr.gov.br / www.seti.pr.gov.br/UGF/index.html



PARANÁ
GOVERNO
DO ESTADO

INFORMAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ - UGF

Municipal de União da Vitória, como bolsistas e guia turísticos mirins atuando por 08 (oito) horas semanais junto ao Museu, recebendo uma bolsa mensal de R\$ 250,00 reais por um ano, em proposta de fluxo contínuo. Colaborativamente através da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, os assistidos pelo Projeto Integrar serão indicados ao projeto Jovem Aprendiz, buscando a primeira inserção no mercado de trabalho.

Dificuldades: As dificuldades encontradas se relacionam a falta de observação e cumprimento dos prazos e obrigações por parte das Secretarias Municipais de Ação Social e suas Casas Lares para com os compromissos acordados entre si e a Promotoria Estadual e a UNESPAR - União da Vitória em relação a matrícula, frequência e transporte dos adolescentes. Em resposta a essa questão, imediatamente, a coordenação do Projeto Integrar, informou via e-mail a Promotoria Pública Estadual do ocorrido, também mantivemos contato telefônico junto a Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, a fim de resolvermos de forma efetiva e no interesse do projeto as questões que se apresentaram. Nesse sentido a Promotoria Pública de União da Vitória nos informou sobre uma reunião convocada entre as Secretarias Municipais, que mesmo realizada não conseguiu resolver os problemas apontados de forma efetiva. Outra questão percebida pelo Projeto Integrar se relaciona a necessidade de oferecermos um lanche aos jovens durante o período de realização do Projeto Integrar, o que foi resolvido junto ao Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, que apoiou substancialmente as ações do Projeto Integrar. Pelo perfil dos assistidos a falta frequente e os percentuais de desistência em torno de 30% forma questões impactantes e limitantes, entretanto esperadas e controladas nos limites de ação do Projeto Integrar.

Quanto à análise financeira, constatou-se que a SETI/UGF repassou a conta do projeto R\$82.500,00, sendo que deste valor foi realizado 99% de execução orçamentária, conforme demonstra os documentos em anexo.

Considerando as informações mencionadas, os documentos em anexo e o conteúdo do Relatório Técnico, a Coordenadoria de Projetos desta UGF, identificou que as ações desenvolvidas conferem com os objetivos do projeto e com o Plano de Aplicação, assim, recomenda a emissão do **Certificado de Cumprimento dos Objetivos e Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados.**


Elaborado por:

Daniele Paula Carvalho
Analista de Projetos da UGF/SETI


Elenir dos Santos Silva

Coordenadora de Projetos UGF/SETI


Luiz César Kawano

Coordenador Geral da UGF

Instituição: UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - Campus União da Vitória

Nº Termo Jurídico: TC 134/18 Período de Execução Financeira Acumulada: de 15/10/2018 a 30/12/2019

Título do Projeto: Projeto Integrar: Ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco e sob medidas socio

Recursos UGF (Fundo Paraná) - (Em R\$)

Item	1. Valor disponível para a atividade				2. Valor das despesas realizadas			3. Percentual de Execução - %			4. Saldo Disponível / Devolvido (sobra de recurso)		
	do projeto		1.3 Rendtº autorizado	1.4 Total disponível	2.1 empenhado / executado	2.2 Rendtº autorizado	2.3 Total empenhado / executado	Financeira		3.3 Técnica OBRIGATORIO INFORMAR	4.1 do projeto	4.2 Rendtº Autorizadº	4.3 Total
	1.1 Previsto	1.2 Liberado						3.1 do projeto	3.2 Rendtº autorizado				
1.1. Diárias				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.2. Passagens e despesas de locomoção				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.3. Serviços de Consultoria				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.4. Material de Consumo NACIONAL				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.5. Material de Consumo IMPORTADO /				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
USO CONTROLADO				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.120,00	72.120,00		72.120,00	72.120,00		72.120,00	######	#DIV/0!	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.7. Bolsas				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.7.1. Auxílio Financeiro Bolsas				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.3. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
Subtotal Custeio	72.120,00	72.120,00	0,00	72.120,00	72.120,00	0,00	72.120,00	######	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.9. Equipamentos e Material Permanente NACIONAIS	10.380,00	10.380,00		10.380,00	9.839,00		9.839,00	94,79%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.10. Equipamentos e Material Permanente IMPORTADOS				0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
1.11. Obras e Instalações	10.380,00	10.380,00	0,00	10.380,00	9.839,00		9.839,00	94,79%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
Subtotal Capital	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	81.959,00	0,00	81.959,00	99,34%	#DIV/0!		0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO				82.500,00			81.959,00				0,00	0,00	0,00
Rendimentos financeiros *							0,00						0,00
Total Geral (incluindo os rendimentos)				82.500,00			81.959,00			99,34%			541,00

3. Percentual de Execução:

3.1 Financeira (do projeto), % de quanto foi gasto (item 2.1), em relação ao valor liberado (item 1.2) - (fórmula);

3.2 Financeira (dos rendt's autorizados), % de quanto foi gasto (item 2.2), em relação ao valor do rendimento autorizado (item 1.3) - (fórmula);

3.3 Técnica, coordenador deve informar, obrigatoriamente, quanto em % foi realizado das atividades.

4. Saldo disponível para o desenvolvimento do projeto

4.1. Valor disponível no projeto - (fórmula)

4.2. Valor disponível dos rendimentos autorizados pela UGF - (fórmula)

4.3. Saldo disponível do projeto, incluindo rendimentos da aplicação financeira - (fórmula)

5. Assinalar com (x) se ainda existem despesas a serem efetuadas em cada item: 5.1 (Sim) e 5.2 (Não)

Assinatura do Representante da Instituição:

Assinatura do Coordenador:

Local/ Data: União da Vitória 15/12/2019

Assinatura do Representante da Instituição:

Antonio Carlos Aleixo
Reitor da UNESPAR
Decreto nº 5356/2016



Certificado de Equipamentos Adquiridos e Instalados

ANEXO 2

Preencher somente para Capital (Equipamentos e Material Permanente)



Nº TC:134/18

Nº : _____
(Uso Interno)

Instituição Proponente: UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná - campus União da Vitória

Título do Projeto: Projeto Integrar: ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco

() UGF
(X) USF

Data: 15/12/2019

Valor Total das Despesas: R\$ 9.839,00

As despesas discriminadas no quadro abaixo estão previstas no Plano de Trabalho referente ao Termo de Cooperação - TC firmado com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, com recursos do Funco Paraná (UGF/USF). O presente documento deverá compor o Relatório Técnico Financeiro a ser apresentado pela Instituição na Prestação de Contas para a SETI/UGF/USF.

Detalhamento das Despesas

Nº	Nº M.C.O	Nº Subelemento	Empenho		Nota Fiscal/ Fatura		CNPJ/CPF	Favorecido	Descrição do Item com especificações	Nº Patrimônio	Local de Instalação	Qide.	Valor (R\$)	
			Nº Órgão/ Unidade	Ano	Nº	Data							Unitário	Total
1	18000645	44905235	4546/0012	2019	19003456	28/05/19	1521 18.558.104/000	CHITKO SOLUÇÕES	SCANNER ORBITAL	100.001.542.162	LAPHIS	1	4.119,00	4.119,00
2	18000589	44905235	4546/0012	2019	19005339	19/11/19	298 29.198.501/0001	VIBE TECH INFORMA	COMPUTADOR	100.001.542.193	LAPHIS	1	2.860,00	2.860,00
3	18000589	44905235	4546/0012	2019	19005339	19/11/19	298 29.198.501/0001	VIBE TECH INFORMA	COMPUTADOR	100.001.542.194	LAPHIS	1	2.860,00	2.860,00
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
												TOTAL	9.839,00	9.839,00

Inserir linhas na tabela, se necessário.

As despesas acima referidas oriundas da Lei Estadual nº. 12.020/98 e suas alterações foram submetidas à análise prévia nesta Instituição e atende ao disposto no Decreto Estadual nº 5.975/02, Decreto Estadual nº. 1.198/11, Lei Federal nº 8.666/93, Leis Estaduais nº 15.608/07 e 15.117/06, Resolução TCE/PR nº. 028/11, Instrução Normativa nº 51/11, no que couber.

(X) Solicitamos que seja providenciada a Transferência/Doação Patrimonial dos bens acima relacionados.

Assinatura do Representante da Instituição


Antonio Carlos Aleixo
Reitor da UNESPAR
Decreto nº 5756/2016

Assinatura do Coordenador

Local/ Data: União da Vitória, 15 de dezembro de 2019.

Christina Ubirajara Kassies
COORDENADORA F.P.T.

20101120



RELATÓRIO TÉCNICO-FINANCEIRO – 201....
 () Anual (X) Encerramento

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TERMO	EXERCÍCIO
UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná	134/18	out / 2018 – dez / 2019

VALOR DO TERMO	VALOR EXECUTADO	EXECUÇÃO TÉCNICA %
R\$ 82.500,00	R\$ 81.959,00	100

TÍTULO DO PROJETO
 Projeto Integrar: ressocialização, formação e capacitação de jovens em situação de risco e sob medidas socioeducativas.

DURAÇÃO DO PROJETO
 Data de INÍCIO do projeto: _____ Data de TÉRMINO do projeto: 30/12/2019
 DURAÇÃO do projeto: (x) 12 meses () 24 meses () 36 meses

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
 Sigla/denominação: UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná – Campus de União da Vitória
 CNPJ: 05.012.896/0001-42
 Cidade/Estado: Curitiba - Paraná
 Telefone e Fax: (41) 3281 - 7410
 e-mail: celina.rosa@unespar.edu.br

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE DO PROJETO
 Nome do Representante legal: Antônio Carlos Aleixo
 CPF: _____
 Cidade/Estado: Curitiba - Paraná
 Telefone: _____
 e-mail particular: carlos.aleixo@unespar.edu.br

COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO
 Nome: Everton Carlos Crema
 CPF: _____
 Formação profissional: Professor
 Titulação (graduação e pós-graduação): Graduação em História, Doutor em Educação.
 Telefone(s), celular: _____
 Endereço: _____
 CEP: _____
 Cidade/Estado: Porto União – Santa Catarina
 e-mail: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO PROJETO
 Nome: Edson da Silva
 CPF: _____
 Telefone(s), celular e Fax: _____
 Endereço: _____
 CEP: _____
 Cidade/Estado: Porto União – Santa Catarina
 e-mail: edson.silva@unespar.edu.br



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO


As ações e etapas desenvolvidas e realizadas pelo Projeto Integrar, vão de encontro ao plano de trabalho e cronograma de execução proposto, bem como as exigências legais e administrativas presentes no termo de cooperação e das obrigações específicas do servidor público estadual.



- Iniciados os trabalhos efetivos na primeira quinzena do mês de outubro de 2018, reunimo-nos semanalmente no LAPHIS – Laboratório de Aprendizagem Histórica – UNESPAR – União da Vitória a fim de organizarmos o cronograma, as atividades administrativas e os grupos de estudos focais, excetuando o período do recesso institucional, onde as atividades programadas de pesquisa e preparo de conteúdo aconteceram on line, sob supervisão da coordenação do projeto.
- Em sequência, os bolsistas do projeto Integrar passaram a desenvolver os planejamentos das atividades pedagógicas e de ensino em concomitância com a pesquisa e leitura formativa de interesse.
- Entre os meses de Dez/2018 e Fev/2019, atividades de produção e preparo de material didático formativo e específico se desenvolveram em concomitância a reuniões de planejamento.
- No início de março de 2019, ocorreu a troca de um bolsista graduando, toda a documentação e exigências legais e administrativas foi observada, sem prejuízo para as atividades desenvolvidas.
- Nos meses de fevereiro e março de 2019, reuniões administrativas e contatos junto ao Ministério Público Estadual, parceiro no desenvolvimento da proposta de extensão. Buscando estabelecer os primeiros contatos com as Secretarias municipais de Ação Social da Comarca de União da Vitória e suas respectivas Casas Lares, identificando o eventual público assistindo pelos Projeto Integrar, também tomando as primeiras medidas tratativas, legais e administrativas.
- Na primeira quinzena de março desse ano, a Vara da Infância de União da Vitória, sob a presidência do Sr. Juiz Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, integrou-se aos trabalhos do Projeto Integrar através do projeto Confiar da mesma vara.
- Em 22 de fevereiro, na sede do Ministério Público Estadual em União da Vitória, sob a presidência do Sr. Promotor Público Júlio Ribeiro de Campos Neto, reuniram-se todas as Secretárias de Ação Social e as respectivas Chefes das Casas Lares da Comarca de União da Vitória, especificamente: Município de União da Vitória, Município de Porto Vitória, Município de Bituruna, Município de Cruz Machado, Município de Paula Freitas e Município de General Carneiro a fim de acordarem a participação no Projeto Integrar, bem como dar início aos trabalhos de criação de um grupo de pesquisa permanente em relação a proteção, ressocialização e capacitação de jovens sob proteção do Estado e demais tratativas e exigências administrativas.
- O Início das atividades do Projeto Integrar, ocorreram no dia 13 de março, com participação parcial dos adolescentes protegidos. Os participantes, realizaram seu cadastro, participaram de pesquisas de cunho social, educacional e de interesse pessoal, conheceram a dinâmica e objetivos do Projeto Integrar, seus membros e todas as instalações da universidade. Em sequência a promotoria Pública Estadual e a Vara Infantil de União da Vitória, foram informados por e-mail da baixa adesão inicial. No mesmo sentido todas as Secretarias Municipais e casa lares da comarca foram novamente informadas do início dos trabalhos e compromissos acertados em reunião próxima passada, junto a Promotoria estadual de União da Vitória.
- Com relação ao Plano de aplicação Financeira informamos que o Scanner Orbital no valor R\$ 4380,00 já se encontra em processo de aquisição de acordo com o cronograma de desembolso e as atividades do projeto Integrar. Em relação ao livro, no valor de R\$ 6.000,00, os trabalhos iniciais de cotação já se iniciaram bem como a definição dos capítulos e respectivos autores, estando de acordo com o cronograma de desembolso e atividades do Projeto Integrar. Entretanto se torna importante dizer que o livro tratará e sua temática das experiências do Projeto Integrar e dos resultados iniciais do grupo de pesquisa interinstitucional, demandando da realização parcial do referido projeto.
- No mês de maio iniciamos as atividades de Informática Básica, Fotografia, ambas finalizadas em junho e Guia Turístico e Arquivo que serão finalizadas no mês de setembro.
- Finalização do primeiro e-book do Projeto no mês de agosto e início da produção do segundo e-book a ser finalizado em setembro.
- Devido a evasão dos alunos, realizamos uma reunião junto à Vara da Família de União da Vitória no dia 29 de maio para viabilizarmos a abertura de uma segunda turma no Bairro São Cristóvão, tendo como sede o Colégio Neusa Domit. Iniciando as atividades no dia 27 de junho.
- No mês Setembro de 2019 em virtude dos problemas encontrados para a editoração, impressão e publicação do livro referente a experiência do projeto Integrar, dificuldades essas expressas na falta de uma editora licitada pela UNESPAR, para realizar todo o processo de editoração e impressão, optamos por manter a publicação em modelo de livro digital, solicitando o remanejamento dos recursos destinados ao livro de R\$ 6.000,00 que autorizado, permitiram compra de dois computadores, incorporados ao patrimônio da UNESPAR União da Vitória e que contribuem significativamente para a ampliação e melhora dos trabalhos do projeto e a proposição de novas ações extensionista.
- As publicações dos livros em e-books do projeto e do material didático, foram adiados para o mês de

dezembro, em função do pedido de prorrogação de prazo feito pela Vara da Infância e Juventude e da necessidade subsequente de solicitação do ISSN.

- No dia 18 de outubro foram entregues os certificados para os alunos e alunas do projeto, contando com a presença do Núcleo Regional de Educação e Vara da Infância e Juventude de União da Vitória. A entrega foi realizada na UNESPAR às 14:00 e posteriormente no Colégio Estadual Neusa Domit às 16:00. No total conseguimos formar dentro da proposta do Projeto Integrar 50 adolescentes, ampliando significativamente os trabalhos e ações do projeto Integrar.
- Nos dias 07 e 08 de novembro organizamos juntamente com a Divisão de Extensão e Cultura do Campus de União da Vitória, Promotoria Estadual e Vara da Infância e Juventude e os Projetos de Extensão "Clube de Ciências" e "Alfabetização Matemática por meio da Modelagem Matemática", o I Seminário de Extensão e Cultura da UNESPAR União da Vitória, que além de apresentar os resultados, ações e alcance dos projetos de extensão da UNESPAR- Universidade Sem Fronteiras, também lançaram a proposta e efetivação de um fórum de extensão interinstitucional dedicado a ações, e propostas extensionista integradas junto à comunidade da Comarca de União da Vitória – Paraná.
- A todos que participaram direta e indiretamente do Projeto Integrar, em especial a Universidade Sem Fronteiras e ao Governo do Paraná o nosso sincero agradecimento e reconhecimento.



DIFICULDADES ENCONTRADAS NO PERÍODO

As dificuldades encontradas se relacionam a falta de observação e cumprimento dos prazos e obrigações por parte das Secretarias Municipais de Ação Social e suas Casas Lares para com os compromissos acordados entre si e a Promotoria Estadual e a UNESPAR - União da Vitória em relação a matrícula, frequência e transporte dos adolescentes. Em resposta a essa questão, imediatamente, a coordenação do Projeto Integrar, informou via e-mail a Promotoria Pública Estadual do ocorrido, também mantivemos contato telefônico junto a Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, a fim de resolvermos de forma efetiva e no interesse do projeto as questões que se apresentaram. Nesse sentido a Promotoria Pública de União da Vitória nos informou sobre uma reunião convocada entre as Secretarias Municipais, que mesmo realizada não conseguiu resolver os problemas apontados de forma efetiva. Outra questão percebida pelo Projeto Integrar se relaciona a necessidade de oferecermos um lanche aos jovens durante o período de realização do Projeto Integrar, o que foi resolvido junto ao Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, que apoiou substancialmente as ações do Projeto Integrar. Pelo perfil dos assistidos a falta frequente e os percentuais de desistência em torno de 30% foram questões impactantes e limitantes, entretanto esperadas e controladas nos limites de ação do Projeto Integrar.

BENEFÍCIOS IDENTIFICADOS NO PERÍODO

Em termos contributivos podemos apontar a criação de um grupo pesquisa em rede, sobre a proteção social e formação de jovens assistidos ou cumpridores de medida sócio educativa. Outro aspecto relevante reforçado no I Seminário de Extensão e Cultura da UNESPAR - União da Vitória, foi sua realização em conjunto com a Divisão de Extensão e Cultura - Promotoria Estadual de União da Vitória e Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, articulando os entes envolvidos, interesses e instituições de proteção afins, numa reflexão-ação integrada e multi perspectivada de significativo potencial propositivo e resolutivo. Outro aspecto relevante se relaciona com a publicação de um e book, com a experiência e ações do projeto, também produzimos um e book com as atividades didáticas realizadas com os alunos assistidos na vigência do projeto que aguarda ISSN. Com o apoio da promotoria Pública Estadual, Vara da Infância e Juventude e Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, pudemos ampliar as ações do Projeto Integrar, com mais uma turma inicial de 39 alunos no Colégio Neuza Domit - Distrito de São Cristóvão. Em relação a inovação, através do Projeto Integrar, desenvolvemos ações e experiências didáticas e técnicas em relação a proposta de trabalho e para com os jovens assistidos, dotando a UNESPAR de condições e capacidades técnicas específicas. Através dos cursos de formação, em específico do Curso de Guia Turístico, 04 (quatro) assistidos participarão do Projeto Museu Aniz Domingues, UNESPAR – Promotoria Pública Estadual e Prefeitura Municipal de União da Vitória, como bolsistas e guias turísticos mirins, atuando por 08 (oito) horas semanais junto ao Museu, recebendo uma bolsa mensal de R\$ 250,00 reais por um ano, em proposta de fluxo contínuo. Colaborativamente através da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória, os assistidos pelo Projeto Integrar serão indicados ao projeto Jovem Aprendiz, buscando a primeira inserção no mercado de trabalho.





CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES





















A implementação e o desenvolvimento do Projeto Integrar, permitiu percebermos de forma mais objetiva e concreta as condições, necessidades e possibilidades de inserção da universidade em relação a sociedade através do extensionismo, dentro de uma perspectiva de ação interventiva direta. Apesar da rede de proteção social, ações e estrutura compartilhada entre os entes federativos, município, estados regionais e governo federal, constatamos a carência de projetos e ações de formação educacional e de especialização técnica, para além disso a qualidade, periodicidade e resultados de algumas dessas práticas é pouco efetiva e recebe pouca adesão dos assistidos da rede de proteção infanto juvenil, seja pelo distanciamento das realidades e necessidades dos assistidos, seja pela precariedade e excepcionalidade de alguns projetos e ações. Parte das constatações podem ser exemplificadas na falta de integração, reflexão e pesquisa de ações entre as diversas instituições que conformam a rede de proteção social, há pouca ou nenhuma cultura de trabalho em rede e as tentativas de aproximação não recebem atenção e adesão necessária, reforçando nesse sentido a manutenção efetiva de um grupo de estudos específico. Nesse sentido a Universidade, pode e deve integrar-se aos trabalhos, reflexão, gestão e proposição de ações e projetos interventivos, baseados em pesquisa ação, buscando identificar, sistematizar e ampliar ações e projetos de resultados, contribuindo significativamente para a proteção e transformação social dentro de suas condições e atribuições fim. No segundo semestre de realização do Projeto Integrar, recebemos a informação da Reitoria da UNESPAR, através do Pró-Reitor, Sr. Eloi Magalhães que haveria a possibilidade de prorrogação do projeto em 06 (seis) meses, tendo em vista a dinâmica e resultados parciais do projeto, sobretudo em relação as possibilidades do modelo do Projeto Integrar em suas ações e público se tornar um programa de Patronato, vinculado ao governo do Estado e órgãos de segurança e proteção públicos. Nesse sentido, recomendamos, junto a Pró-reitora de Extensão e Cultura da UNESPAR que estabeleçam os devidos e necessários contatos para que a proposta do Projeto Integrar venha a tornar-se uma política de Estado, podendo ser ampliada para as universidades paranaenses, muito bem capilarizadas em todas as regiões do Estado do Paraná, atingindo majoritariamente todas as comarcas paranaenses, com significativas possibilidades, ações e resultados.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS AUFERIDOS PELO PROJETO



Os impactos sociais mais objetivos se apresentam em relação aos 50 (cinquenta) alunos que concluíram as atividades e ações formativas do projeto Integrar, em duas turmas, durante a vigência da extensão, uma turma se localizou no campus I da UNESPAR de União da Vitória, a segunda no Distrito de São Cristóvão, no Colégio Estadual Neuza Domit. Evidentemente que os resultados do projeto se estendem as famílias imediatas e aos órgãos ou instituições que atuam na proteção social dos assistidos, ampliando os resultados e ações extensionista. As experiências, conhecimentos e formação vivenciada pelos assistidos, contribuem em duas frentes concomitantes: uma ligada ao desenvolvimento pessoal, fruto do processo educacional ético - humanista e outra ligada a tecnificação e capacitação profissionais, possibilitadas pelo Projeto Integrar, tendo em vista a necessidade de aproximação desses campos na busca de uma mudança efetiva no horizonte de possibilidades dos assistidos. Além da capacitação profissional e a perspectivação de um futuro profissional e inserção social dos assistidos, também, podemos ressaltar o trabalho em rede resultante dos convênios e ações conjuntas entre a UNESPAR, Promotoria Pública, Vara da Infância e Juventude de União da Vitória e as Prefeituras e Secretarias Municipais de ação Social dos municípios da Comarca de União da Vitória, otimizando ações, ampliando resultados dentro de um modelo colaborativo de gestão em rede impactando de forma efetiva na gestão de recursos financeiros, humanos e sociais nas cidades de União da Vitória, Porto Vitória, Bituruna, Cruz machado, Paula Freitas, General Carneiro.

IMAGENS OU FOTOS SOBRE O PROJETO REALIZADAS NO PERÍODO (Obrigatório)

Nº	Descrição da imagem	(Inserir arquivo da imagem aqui e salvar em CD em alta resolução)
1	Fotos do LAPHIS – Laboratório de Aprendizagem Histórica – UNESPAR campus de União da Vitória local de trabalho do Projeto Integrar	
2	Fotos do LAPHIS – Laboratório de Aprendizagem Histórica – UNESPAR campus de União da Vitória local de trabalho do Projeto Integrar	
3	Fotos das reuniões administrativas, de trabalho e de estudos focais	
4	Fotos das reuniões administrativas, de trabalho e de estudos focais	

5	Fotos das reuniões administrativas, de trabalho, de estudos focais, produção didática e preparo das aulas.	
6	Foto primeiras atividades com os jovens acolhidos	
7	Foto primeiras atividades com os jovens acolhidos	
8	Fotos das reuniões administrativas, de trabalho, de estudos focais, produção didática e preparo das aulas.	
9	Fotos das reuniões administrativas, de trabalho, de estudos focais, produção didática e preparo das aulas.	
10	Fotos atividades com jovens acolhidos na UNESPAR	
11	Fotos da aula inaugural no Colégio Neusa Domit	
12	Fotos das atividades com os acolhidos na UNESPAR	
13	Fotos das atividades com os acolhidos na UNESPAR	
14	Fotos da visita dos alunos do Colégio Neusa Domit na UNESPAR	
15	Fotos da visita dos alunos do Colégio Neusa Domit na UNESPAR	
16	Fotos das atividades no Colégio Neusa Domit	
17	Fotos da Entrega de Certificados UNESPAR	
18	Fotos da Entrega de Certificados UNESPAR	
19	Fotos da Entrega de Certificados Colégio Neusa Domit	
20	Fotos da Entrega de Certificados Colégio Neusa Domit	
21	Evento "I Encontro de Extensão Universitária – UNESPAR União da Vitória"	
22	Evento "I Encontro de Extensão Universitária – UNESPAR União da Vitória"	
23	Scanner orbital adquirido com recurso do Projeto Integrar	
24	Computadores adquiridos com recurso do Projeto Integrar	

[Handwritten signature]

25	Computadores adquiridos com recurso do Projeto Integrar	
26	Vista do Laboratório de Imagem – LAPHIS (em detalhe o segundo e o último)	

As imagens podem ser de equipamentos, materiais permanentes adquiridos ou obras realizadas, bem como eventos realizados. Entretanto, todas deverão estar identificadas com a etiqueta do Fundo Paraná – disponível no sítio da SETI (www.seti.pr.gov.br/ Fundo Paraná/ formulários/logomarcas)

Local e data: União da Vitória, 15 de dezembro de 2019.

Assinatura do Representante Legal da Instituição **Antônio Carlos Aleixo**
Reitor da UNISPAR
Decreto nº 5756/2016

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto
Everton Carlos Crema

Assinatura do Responsável Administrativo e Financeiro do Projeto
Edson da Silva

União da Vitória, 17 de dezembro de 2019.

Memorando: 009/2019 LAPHIS

A: Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – UGF – Unidade Gestora do Fundo paraná - Sra. Elenir Santos

De: Everton Carlos Crema – UNESPAR – Projeto Integrar - TC 134/18

Memorando

Conforme as exigências administrativas e em observâncias aos prazos legais, envio em anexo 1. Relatório Técnico-financeiro, 2 Anexo 1 e 3. Anexo 2, do Projeto Integrar TC 134/2018 – UNESPAR – Campus União da Vitória.

Coloco-me inteiramente a disposição.

Atenciosamente.



Everton Carlos Crema

Coordenador do Projeto Integrar




ESTADO DO PARANÁ



ePROTOCOLO

Folha 1

Órgão Cadastro:	UNESPAR/UVA	Protocolo:	
Em:	17/12/2019 14:38		16.288.413-1
Interessado 1:	EVERTON CARLOS CREMA		
Interessado 2:	-		
Assunto:	PRESTACAO DE CONTAS	Cidade:	UNIAO DA VITORIA / PR
Palavras-chave:	EXERCICIO 2019		
Nº/Ano Documento:	-		
Detalhamento:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TC 134/18 - PROJETO INTEGRAR - DA UNESPAR/ CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA.		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica